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ANOTACE K DIPLOMOVÉ PRÁCI 
Szczotková, K., variantní řešení technologií provádění zastřešení u vybraného 
objektu, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra 
pozemního stavitelství, 2012, 150 s., Vedoucí práce: Ing. Radek Fabian Ph.D 
 
Tato diplomová práce je zaměřena na technologii provádění ploché střešní 
konstrukce bytového domu o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží. 
Bytový dům je ve tvaru L s nosným prefabrikovaným skeletovým systémem. V této 
diplomové práci jsou vypracovány dvě varianty zastřešení a to varianta 
A C jednoplášťová střešní konstrukce s klasickým pořadím vrstev a varianta B C střešní 
zahrada s extenzivní zelení. Součástí jsou technologické předpisy, projektová 
dokumentace, časový plán výstavby a rozpočet k oběma variantám zastřešení a dále 
technická zpráva.  
 
Cílem této práce je návrh střešní konstrukce s dobrými tepelně technickými 
vlastnostmi.   
 
ABSTRACT OF THESIS 
Bc. Szczotková, K., Variant solutions to technology performance of roofing in 
the selected object, Ostrava: VSB C Technical University of Ostrava, Faculty of Civil 
Engineering, Department of Civil Engineering, 2013, 150 p, Supervisor: Ing. Radek 
Fabian Ph.D 
 
           This thesis is focused on technology implementation flat roof of a residential 
building with four floors above ground and one underground floor. The building is LC
shaped with loadCbearing prefabricated column system. In this thesis, two alternatives 
are developed, roofing option A C singleClayer roof with classic sequence of layers and 
option B C roof garden with extensive greenery. Technological regulations, project 
documentation, time schedule of construction and budget for both versions of roofing 
and technical report are included. 
 
             The aim of this work is to design the roof structure with good thermalCtechnical 
properties. 
',3/2029È35È&(
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A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
Textová část 
Výkresová část 
 
 
B STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
Technologický předpis provádění ploché střešní konstrukce varianta 
A C jednoplášťová střešní konstrukce s klasickým pořadím vrstev 
 
Technologický předpis provádění ploché střešní konstrukce varianta 
B C střešní zahrada s extenzivní zelení 
 
Položkový rozpočet obou variant 
Časové plánování obou variant 
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Seznam použitých zkratek: 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práce 
ČSN česká technická norma 
EN evropská norma 
EPS pěnový expandovaný polystyren 
Fii relativní vlhkost v interiéru    [%] 
KCE konstrukce 
Mc,a roční množství zkondenzované vodní páry  [kg/m2.rok] 
Mev,a roční množství odpařené vodní páry   [kg/m2.rok] 
Mi faktor difuzního odporu 
NP nadzemní podlaží 
PB propanbutan 
PD projektová dokumentace 
PE polyetylén 
PU polyuretan 
PVC – U Polyvinylchlorid 
P+D péro + drážka 
RHi relativní vlhkost v interiéru    [%] 
SBS styren butadien styren 
Tae návrhová venkovní teplota    [°C] 
Tai návrhová teplota vnitřního vzduchu   [°C] 
Te teplota na vnější straně     [°C] 
Ti návrhová vnitřní teplota    [°C]  
U součinitel prostupu tepla    [W/m2K] 
U,N požadovaná hodnota součinitele prostupu  tepla [W/m
2K] 
UV ultrafialové 
XPS extrudovaný polystyren 
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d tloušťka       [m]  
f,Rsi vypočtená hodnota kritického teplotního faktoru 
f,Rsi,cr kritický teplotní faktor 
f,Rsi,m průměrná hodnota teplotního faktoru 
f,Rsi,N požadovaná hodnota kritického teplotního faktoru 
λ součinitel tepelné vodivosti    [W/mK] 
 
 
Seznam použitých softwarů: 
• Stavební fyzika C Svoboda software, balík Tepelné techniky (obsahuje programy 
Area 2010, Cube 3D 2010, Energie 2010, Mezera 2010, Simulace 2010, 
Stabilita 2010, Teplo 2010, Ztráty 2010) 
• KROS Plus – ÚRS Praha a. s. 2010 
• Microsoft Office Project 2007 
• AutoCAD Architecture 2012 
• Microsoft Office Excel 2012 
• Microsoft Office Word 2012 
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AKCE:  bytový dům  
   PŘÍKRÁ 5692, ZLÍN 
STUPEŇ:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ 
STAVBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEXTOVÁ ČÁST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situace stavby 
D. Doklady 
E. Zásady organizace výstavby 
F. 1C1 Technická zpráva 
DIPLOMOVÁ PRÁCE   2012 
 
12 
 
          A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
a) Identifikační údaje 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 
majetkoprávních vztazích 
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
d) Splnění požadavků dotčených orgánů 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a statní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové 
v m2 a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 
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a) Identifikační údaje  
Název akce: BYTOVÝ DŮM PŘÍKRÁ 
Místo stavby: PŘÍKRÁ 5692, ZLÍN 
Parcela číslo: 4960 
Stupeň PD:  projektová dokumentace pro provedení stavby 
Kraj:  ZLÍNSKÝ 
Stavební úřad:   ZLÍN 
Stavebník:  město Zlín, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín 
Projektant: Bc. Kristýna Szczotková 
   Vítězná 1743, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 
 
 
Základní charakteristika stavby 
Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený objekt bytového charakteru s plochou 
střechou. Půdorysný tvar tohoto objektu je ve tvaru L. Vstup do budovy je z ulice Příkrá 
z jihovýchodní strany, ze které je situováno také parkoviště. Do budovy jsou 
vybudovány 3 vstupy z toho jeden je opatřen hydraulickou plošinou pro osoby s 
omezenou schopností pohybu. Ze severozápadní strany objektu jsou provedeny balkóny 
2NP, 3NP a 4NP.  
 
V 1NP jsou situovány bytové jednotky. Z prvního vchodu, který je opatřen 
hydraulickou plošinou, situovaného do levé části objektu jsou přístupné bytové jednotky 
4+kk, 2 x 2+kk a jeden bezbariérový byt 2+kk s komorou pro uskladnění invalidního 
vozíku. Součástí tohoto bytu je i malá kóje přístupná ze společných prostor. V pravé 
části objektu jsou situovány bytové jednotky mezonetového charakteru 2 x 2+kk 
a 2 x 4+kk. Tyto bytové jednotky zasahují do 2NP.  
 
V 2NP jsou bytové jednotky v levé části objektu 4+kk s balkónem a 3 x 2+kk. 
V pravé části se nachází horní patro mezonetového bytu přístupné z 1NP.  
 
Následující patra 3NP a 4NP jsou v levé části objetu totožné s 2NP. V pravé 
části bytu se nachází ve 3NP vstup do čtyř mezonetových bytů které zasahují až do 
4NP. (ve variantě B jsou z těchto 4 mezonetových bytů, situovaných pod střechou, 
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vybudovány přístupy na střechu, na které se nachází terasy). Ve 4NP je zřízen výlez na 
střechu přístupný ze společných prostor.  V 1S se nachází společné prostory pro 
uskladňování kol a kočárků, prádelna a sklepní kóje pro každý byt v objektu.  
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku a majetkoprávních vztazích  
Novostavba bytového domu včetně zpevněných ploch a přípojek se nachází na 
parcele č.4960,  která je stavebním pozemkem, o celkové výměře 5510m2 v katastrální 
území Zlín. Tato parcela je obdélníkového tvaru a nachází se v mírně svažitém terénu.  
Vjezd na tento pozemek je z ulice Příkrá. Pozemek není v současné době využíván 
k žádným účelům a je majetkem města ZLÍN.  
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení a dopravní a 
technickou infrastrukturu 
Byl proveden průzkum o výskytu radonu. Z toho průzkumu bylo zjištěno, že 
vybraná parcela spadá do kategorie nízkého radonového indexu, není tedy nutné dle 
ČSN 730601 C Ochrana staveb proti radonu z podloží, provádět ochranná opatření.  
 
Dále byl proveden geologický průzkum, na základě kterého byly shledány 
základové podmínky pro stavbu jako dobré, není tedy třeba provádět zvláštní opatření.   
 
Napojení na dopravní infrastrukturu bude z ulice Příkrá. Tato komunikace má 
šíři 7m. V této ulici vedou také všechny sítě technické infrastruktury, na které bude 
napojena novostavba bytového domu pomocí přípojek.  
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Tato projektová dokumentace je zpracována pro provedení stavby. Požadavky 
dotčených orgánů jsou zapracovány v dokumentaci, případně budou na základě jejich 
požadavků následně doplněny. 
 
Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny.  
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e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky 
na výstavbu – dle vyhlášky č. 268/2009 O technických požadavcích na stavby.  
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona 
Navrhované řešení je v souladu s regulativy dle Územního plánu. 
 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a 
jiná opatření v dotčeném územní 
V okolí není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související investice. 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby, vč. popisu postupu výstavby 
 Předpokládané zahájení stavby: březen 2013 
 Předpokládané ukončení stavby: září 2014 
 
 Popis postupu výstavby: 
1. Příprava pozemku, terénní úpravy, výkopové práce 
2. Provedení základů a napojení na inženýrské sítě 
3. provedení hrubé stavby 
4. dokončovací práce 
5. zpevněné plochy a úprava okolního terénu 
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i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na 
ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o 
podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2 a o počtu bytů 
v budovách bytových a nebytových 
 Plocha stavebního pozemku:  5510m2  
 Plocha staveniště:  5510m2  
 Zastavěná plocha:  4004 m2 
 Podlahová plocha1NP:  752,765m2 
 Podlahová plocha 2NP:  746,945m2 
 Podlahová plocha 3NP  746,945m2 
 Podlahová plocha 4NP  746,945m2 
 Podlahová plocha 1S:  768,051m2 
 Zpevněná plocha:   1160m2 
 Počet bytů v objektu:  24 bytů 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické řešení 
a) Zhodnocení staveniště a vyhodnocení současného stavu konstrukcí 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
c) Technické řešení s popisem stavby 
d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich minimalizaci 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy vnějšího prostředí 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby  
12. Výrobní a nevýrobní technologické zařízení staveb 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) Zhodnocení staveniště a vyhodnocení současného stavu konstrukcí 
Objekt je situován na stavební parcele č. 4960 o celkové výměře 5510 m2 
v katastrálním území Zlín. Tato parcela je obdélníkového tvaru a nachází se v mírně 
svažitém terénu. Vjezd na pozemek je z ulice Příkrá (asfaltová komunikace šíře 7m).  
 
Pozemek je zarostlý 3 buky. Tyto stromy nebude třeba odstraňovat a budou muset 
být při výstavbě chráněny proti poškození bedněním. 
 
Základová půda je tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V území 
nebylo zjištěno riziko radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina 
podzemní vody. Inženýrské sítě jsou vedeny v ulici Příkrá. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Objekt bytového domu je situován v obytné zóně: Zlín – Lesní čtvrť nedaleko 
centra města.  Tato část je zastavěná především bytovými domy o 3 nebo 4 nadzemních 
podlaží. Dále se v této zástavbě vyskytují rodinné domy. Tento dům je umístěn zhruba 
ve středu pozemku. Vjezd na parkoviště je z ulice Příkrá stejně tak jsou z této strany 
provedeny 3 vchody do bytového domu.  
 
Bytový dům je ve tvaru L se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. 
Střecha je plochá. Fasáda je ze severozápadní strany členěna balkóny. Tento objekt má 
tři vstupy. Jeden vstup slouží pro jednopodlažní byty umístěné v levé části objektu. 
Druhé dva vstupy slouží pro mezonetové byty umístěné ve zbytku objektu. 
V 1. nadzemním podlaží jsou 4 jednopodlažní byty, z toho jeden s bezbariérovým 
přístupem, a 4 mezonetové byty, které zasahují do 2.NP. Všechny další podlaží jsou 
řešena stejně jako 1. NP bez bezbariérového bytu. V suterénu se nachází společné 
prostory a kóje pro každou bytovou jednotku. Komunikace mezi podlažími bude 
zajištěna dvouramennými schodišti. V mezonetových bytech bude komunikace zajištěna 
tříramennými schodišti.  
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c) Technické řešení s popisem stavby 
Výškové osazení objektu: ±0,000 = 247,200 m n. m. Bpv. 
  
Nosný systém stavby je tvořen železobetonovým skeletovým systémem 
založeným na železobetonových prefabrikovaných základových dvoustupňových 
patkách 1840 x 1840mm. Obvodové zdivo a vnitřní ztužující stěny jsou provedeny 
z tvárnic POROTHERM 44 P+D, vnitřní příčky jsou provedeny z tvárnic 
POROTHERM 8 P+D. Stropní konstrukce je provedena pomocí stropních nosníků 
SPIROLL tloušťky 200mm. Skeletový systém tvoří sloupy 440 x 440mm, překlady 
440 x 300mm a ztužidla 440 x 300mm. Mezi základovými patkami jsou uloženy 
základové překlady 440 x500 mm. Dále jsou provedeny monolitické základové pásy 
pevnostní třídy 20/25. Střecha je jednoplášťová plochá. Obvodový plášť je zateplen 
kontaktním zateplovacím systémem EPS tl. 150mm.  
 
Základy 
Na základě provedeného inženýrskoCgeologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na dvoustupňových 
železobetonových prefabrikovaných základových patkách o rozměrech 1840 x 1840mm 
s ocelovou plotnou tloušťky 8mm, výška stupně patky je 500mm. Mezi patkami jsou 
uloženy železobetonové prefabrikované základové překlady 440 x 500mm. Dále jsou 
zde použity monolitické základové pásy v místech, kde není možno položit základový 
překlad hloubky 1000mm. Základové pásy jsou z prostého betonu  C 20/25. Podkladní 
betony jsou navrženy na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100mm. 
Úroveň základové spáry pod patkami a monolitickými pásy: C4,340m 
 Úroveň základové spáry pod základovými překlady: C3,840m 
 
Svislé konstrukce 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými prefabrikovanými 
sloupy 440 x 440mm s konzolami pro uložení průvlaků a ztužidel a s ocelovými trny 
délky 100mm pro uchycení výztuže dobetonávek, nosným výplňovým zdivem a 
ztužujícími stěnami z tvárnic POROTHERM 44 P+D a příčkami z tvárnic 
POROTHERM 8 P+D. Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem EPS 
tl. 150mm.  
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Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce všech podlaží je ze stropních panelů SPIROLL  tloušťky 
200m a šířky 1190 mm. které jsou uloženy na průvlacích 440  x 300 mm. Tyto průvlaky 
jsou uloženy na konzolách sloupů.  V opačném směru než průvlaky jsou navržena 
ztužidla 440 x 300mm.  V místech uložení stropních nosníků SPIROLL nad nosnými 
stěnami a nad průvlaky jsou provedeny dobetonávky. Výztuž těchto dobetonávek je 
provedena vytažením zálivkové výztuže z nosníků SPIROLL a výztuže z oceli B420B, 
která je provázána s trny, umístěnými na sloupech v místě dobetonávek. Beton bude 
použit třidy C20/25.  
 
Schodiště 
Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným 
schodištěm. Ramena schodiště jsou prefabrikovaná, železobetonová. Vertikální 
komunikace v mezonetových bytech je řešena přímočarým tříramenným schodištěm. 
Ramena schodišť jsou opřená do stropních konstrukcí jednotlivých podlaží a do 
prefabrikovaných podest, uložených na stěnách objektu. Venkovní schodiště je 
jednoramenné přímočaré, opatřené hydraulickou plošinou pro dopravu pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
Zastřešení 
VARIANTA A: střecha je plochá, jednoplášťová, provedená na stropní kci 4NP.  
VARIANTA B: plochá jednoplášťová zelená střecha s extenzivní zelení. 
Skladba střešní zahrady je provedena na skladbě varianty A.  
 
Vnější plochy 
Celé okolí stavby bude osázeno nízkou i vysokou zelení a keři. Vjezd na 
pozemek, parkovací stání a pěší komunikace je provedena ze zámkové betonové dlažby. 
 
d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace. Splašková kanalizace 
bude svedena do veřejné kanalizace a bude na ní zřízena revizní šachta. Bude provedeno 
napojení k  vodovodnímu řádu DN 90 PE v ulici Příkrá. Napojení k elektrické síti bylo 
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provedeno. Na hranici pozemku je umístěno HSD. Napojení k  plynovodu bylo již 
provedeno. U budovy je umístěna skříň s HUP. 
 
Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní 
komunikace na ulici Příkrá. Napojení na dopravní infrastrukturu bude z ulice Příkrá. 
Tato komunikace má šíři 7m. Sítě technické infrastruktury vedou v ulici Příkrá, na které 
bude napojena novostavba bytového domu pomocí přípojek.  
 
e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 
Přípojky budou vedeny pod úrovní terénu dle požadavků správců sítí. Musí být 
dodržována ochranná pásma jednotlivých sítí. Napojení na dopravní komunikaci bude 
řešeno pomocí sjezdu z ulice Příkrá.  
 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech 
prací, nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 
 
Stavební suť, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou 
skládku dle příslušných předpisů – zajistí dodavatelská stavební firma. 
• Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostření 
• Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny 
• Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí 
• Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí, 
kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů 
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
Přístupové chodníky jsou provedeny ze zámkové dlažby. Povrch chodníků musí 
být rovný a pevný, musí zde být provedeny vodící linie z betonových tvárnic se 
strukturovaným povrchem pro osoby se sníženou schopností orientace. Snížení 
obrubníků u přechodů musí být rovněž označeno betonovými tvárnicemi se 
strukturovaným povrchem. Pochozí šikmé plochy mají maximální sklon 1:16. Na 
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parkovišti jsou vyhrazena stání 2 pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
Vstup do budovy je řešen pomocí hydraulické plošiny. Před vstupem do budovy musí 
být vodorovný prostor minimálně 1500 x 1500mm a musí zde být prostor pro otevření 
vchodových dveří min. 900mm. Vstupní dveře musí být chráněny proti poškození 
invalidním vozíkem. V 1NP je navržen byt pro osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace. Stavba je navržena v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 
zaměření projektantem. 
 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém  
C Výškopisné a polohopisné zaměření  
C souřadnicový systém SCJTSK 
C výškový systém Bpv 
 
Vytýčení inženýrských sítí bude provedeno společně se správci inženýrských sítí 
v souladu s jejich podmínkami. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
Stavba je členěna na stavební objekty 
SO 01 C novostavba objektu 
SO 02 Czpevněné plochy 
SO 03 – přípojka Kanalizace 
SO 04 – přípojka plynu 
SO 05 – přípojka vody 
SO 06 C  přípojka NN 
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizaci 
Při výstavbě dojde ke krátkodobému zvýšení hluku a to především od stavebních 
strojů. Stavební práce budou prováděny v době od 6:00 od 22:00. Dále může dojít 
ke zvýšení prašnosti při realizaci stavby. Prašnost vzniklá od pohybu stavebních strojů 
a nákladních vozidel se bude eliminovat kropením a čištěním vozidel. Nařízení vlády 
272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Pří realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci č. 309/2006 Sb. Včetně všech souvisejících předpisů a technologické 
postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou 
provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby 
způsobilé tyto činnosti vykonávat. 
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce stanoví vyhláška č. 48/1982 Sb. 
Základní právní normou je zde vyhláška č. 591/2006 Sb. ze dne 31.7.1990 
O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Vyhlášku 
č. 591/2006 Sb. Je nutné 
kombinovat s některými souvisejícími předpisy a ČSN v příslušném rozsahu: 
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce a související předpisy 
Nařízení vlády č. 361/2007Sb. O podmínkách ochrany zdraví při práci 
ČSN EN 13414C1 Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – bezpečnost – část1: 
vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce 
ČSN 74 33 05 Ochranná zábradlí 
ČSN ISO 3864 bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
ČSN ISO 12480 – 1 – jeřáby – bezpečné používání – Část 1: všeobecně 
ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 73 8101 Lešení – společná ustanovení 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 Všechny konstrukce musí být navrženy tak, aby byla zajištěna jejich 
bezpečnost a trvanlivost jak při realizaci tak při užívání.  Mechanická odolnost 
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a stabilita musí být doložena statickým výpočtem, že je navržena tak, aby zatížení na ni 
působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
   a) zřícení stavby nebo její části, 
   b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
   c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
  d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
3. Požární bezpečnost 
Požární zpráva bude samostatně řešena. Není součástí této projektové 
dokumentace.  Stavba musí být navržena tak, aby bylo dodrženo:  
   a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
   b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
   c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
   d) umožnění evakuace osob a zvířat, 
   e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
Musí být dodržován zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 
Sb. O požární prevenci 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě 
budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a 
keře nebudou káceny.  Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o 
odpadech ve znění pozdější předpisů. Budou dodrženy tyto předpisy: 
• Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostření 
• Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny 
• Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí 
• Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí, 
kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů 
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5. Bezpečnost při užívání 
Konstrukce nebudou obsahovat žádné závadné stavební materiály. Budou 
provedena zábradlí k zabránění pádu a nebudou zde provedeny žádné konstrukce 
ohrožující bezpečnost při užívání.  
 
6. Ochrana proti hluku 
Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován plastovými okny se 
standardní zvukovou izolací. Veškeré dělící konstrukce a obvodový plášť budovy 
vyhovují normovým požadavkım ÎSN 730532 Akustika – ochrana proti hluku 
v budovách a související akustické vlastnosti prvkı. Ěešení je v souladu 
s NV 272/2011 Sb. o ochranÝzdraví pěed nepěíznivými vlivy hluku a vibrací. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
Stavba splňuje požadavky normy ČSN 73 0540 – 2 tepelná ochrana 
budov C požadavky. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Vstup do budovy je řešen pomocí hydraulické plošiny. Před vstupem do budovy 
musí být prostor minimálně 1500 x 1500mm a musí zde být prostor pro otevření 
vchodových dveří min. 900mm. Vstupní dveře musí být chráněny proti poškození 
invalidním vozíkem. V 1NP je navržen byt pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace.  Stavba je navržena v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky.  
 
11. Inženýrské stavby ( objekty) 
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Není předmětem řešení diplomové práce. 
12. Výrobní a nevýrobní technologický zařízení staveb  
Nejsou navrženy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE   2012 
 
27 
 
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Charakteristika staveniště 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
c) Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
f) Řešení zařízení staveniště včetně nových a stávajících objektů 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
h) Stanovení podmínek pro provánění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
i) Podmínky na ochranu životního prostředí při výstavbě 
j) Orientační lhůta výstavby a přehled dílčích rozhodujících termínů 
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a) Charakteristika staveniště 
Objekt je situován na stavební parcele č 4960 o celkové výměře 5510 m2  
v katastrálním území Zlín. Pozemek je v mírně svažitém terénu. Tento pozemek bude 
celý sloužit k zařízení staveniště. Vjezd na pozemek je z ulice Příkrá (asfaltová 
komunikace šíře 7m). Na staveništi je komunikace tvořená panely o šířce 5m. a 
zpevněným štěrkovým násypem. Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém 
obvodu, který v nezbytném rozsahu slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. 
Charakter stavby nevyžaduje zřízení samostatného staveništního parkoviště ani nových 
příjezdů a přístupů. Budou využity stávající zpevněné a upravené zelené plochy a 
přístupové komunikace. Musí být sejmuta ornice v celém rozsahu staveniště.  Stavební 
prostor bude ohraničen mobilním oplocením jako bezpečnostní zóna do výšky 2m.  
 
Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu 
materiálu na stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební 
materiál. 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
Nebudou dotčeny. 
 
c) Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
apod.  
Vybudují se staveništní přípojky k hlavnímu vodovodnímu a kanalizačnímu řadu 
a k vedení NN v ulici Příkrá. Staveniště bude v celé ploše odvodněno.  
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ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
 
P1 – PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 
Tabulka č. 1 – příkony elektromotorů 
STAVEBNÍ STROJE ŠTÍTKOVÝ 
PŘÍKON kW 
KS kW 
Stavební výtah 5,5 1 5,5 
vrtačka 0,6 2 1,2 
Otopné těleso v buňce 2,5 8 20 
Ponorný vibrátor 2,3 4 9,2 
CELKEM                                                                                                      35,9KW 
 
P2 – VNITŘNI OSVĚTLENÍ 
Tabulka č. 2 – příkony vnitřního osvětlení 
OSVĚTLENÉ 
PROSTORY 
PŘÍKON PRO 
OSVĚTLENÍ  (kW/m) 
PLOCHA (m) kW 
Kancelář 0,02 45 0,9 
Šatny, wc, sprchy 0,006 120 0,72 
Sklady 0,003 90 0,27 
CELKEM                                                                                                       1,89 kW 
 
P3 – VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
Tabulka č. 3 – příkony venkovního osvětlení 
DRUH PRACÍ PŘÍKON (kW/m) m kW 
Osvětlení staveniště 0,01 5510 55,1 
Stavební montážní práce 0,01 130 1,3 
CELKEM                                                                                                       56,4 kW 
 
NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
 P=132,82kW 
 
 
 
2
1
2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=
DIPLOMOVÁ PRÁCE   2012 
 
30 
 
 1,1 …..koeficient ztráty vedení 
 0,5 a 0,7….koeficient současnosti el. motorů 
 0,8… koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 1,0…koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
 
ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ VODOU 
Užitková pitná a požární 
SPOTŘEBA VODY 
Tabulka č. 4 – vodo pro provozní účely 
A. VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO POČET [M3] STŘEDNÍ 
NORMA 
POTŘEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
Ošetřování betonu 126 200 25200 l 
CELKEM                                                                                                         25200 l 
 
Tabulka č. 5 – vodo pro sociální zařízení 
B. VODA PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 
POTŘEBA VODY PRO POČET 
dělníků 
STŘEDNÍ 
NORMA 
POTŘEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
Sociální zařízení 25 30 750 
sprcha 25 45 1125 
CELKEM                                                                                                           1875 l 
 
Tabulka č. 6 – voda pro technologické účely 
C. VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO  POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ 
Staveniště, mytí pomůcek apod.  850 l 
CELKEM                                                                                                             850 l 
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VÝPOČET SPOTŘEBY VODY: 
 
 
 
Qn = 1,7l/s 
Požární voda – 1 hydrant    3,3 l/s 
Qn …..vteřinová spotřeba vody 
Pn ……spotřeba vody na den/směna 
Kn……koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t…… doba, po kterou je voda odebírána 
 
 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením TEMPOFOR F2 do výšky 
2000mm a šířky 2200mm. Na staveniště bude zamezeno přístupu nepovolaným 
osobám, vjezd bude opatřen uzamykatelnou branou a cedulí nepovolaným osobám 
vstup zakázán.  
 
Při provádění stavebních a montážní prací je třeba dodržovat veškeré předpisy 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci viz. bod č. 8. Stanovení podmínek pro provánění 
stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou 
nutné.  
 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
Plocha staveniště bude odvodněna do kanalizační přípojky, na které bude 
umístěn lapač ropných látek, které by mohly uniknout ze staveništních strojů. 
Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 
vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 
3600*t
2,0*C2,7*B1,6*A
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f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů  
Pro zařízení staveniště budou použity staveništní buňky TOITOI . Část materiálu 
je na staveništi skladována na vyhrazené ploše na paletách. Tento materiál bude 
uskladněn na staveništi pouze krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními vlivy 
zesílenou plastovou fólií s dostatečným zajištěním proti poškození větrem. Drobný 
materiál je uskladněn ve skladovém uzamykatelném kontejneru. Buňky jsou položeny 
na betonové panely.  
 
PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ: 
Stavbyvedoucí 20 – 24m2 
Administrativa 10 – 12m2 
Technik  14 – 16m2 
 
Provozní objekty pro provozní zařízení staveniště byly navrhnuty následovně: 
Stavbyvedoucí 1 buňka TOITOI BK1o ploše 15m2 
Administrativa 1 buňka TOITOI BK1o ploše 15m2 
Technik  1 buňka TOITOI BK1 o ploše 15m2 
 
TOTITOI BK1: 
Vnitřní vybavení: 
• 1 x elektrické topidlo 
• 3 x el. zásuvka 
• okna s plastovou žaluzií 
• nábytek do kontejnerů BK1 C na přání (stoly, židle, skříně, věšák) 
 
Technická data: 
• šířka: 2 438 mm 
• délka: 6 058 mm 
• výška: 2 800 mm 
• el. přípojka: 380 V/32 A 
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SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ: 
Šatny min 1.25 m čtverečních na 1 prac.   
WC: potřeba je min 2 mušle a 2 sedadla ( do 50 prac.) 
Umývárny: potřeba min 1 umyvadlo/10 děl. , 1 sprcha/20 děl 
Provozní objekty pro sociální zařízení staveniště byly navrhnuty následovně: 
 
šatna:  2x buňka TOITOI  BK1 
Vnitřní vybavení: 
• 1 x elektrické topidlo 
• 3 x el. zásuvka 
• okna s plastovou žaluzií 
• nábytek do kontejnerů BK1 C na přání (stoly, židle, skříně, věšák) 
Technická data: 
• šířka: 2 438 mm 
• délka: 6 058 mm 
• výška: 2 800 mm 
• el. přípojka: 380 V/32 A 
 
WC a umývárna:  1x buňka TOITOI  SK1 
Vnitřní vybavení: 
• 2 x elektrické topidlo 
• 2 x sprchová kabina 
• 3 x umývadlo 
• 2 x pisoár, 2x toaleta 
• 1 x boiler 200 litrů 
Technická data: 
• šířka: 2 438 mm 
• délka: 6 058 mm 
• výška: 2 800 mm 
• el. přípojka: 380 V/32 A 
• přívod vody: 3/4" 
• odpad: potrubí DN 100 
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1x vrátnice  
Vnitřní vybavení: 
• 1 x elektrické topidlo 
Technická data: 
• šířka: 1 980 mm, délka: 1 980 mm 
• výška: 2 600 mm, nebo 2 800 mm 
• el. přípojka: 380 V/32 A 
 
 
SKLADOVÁNÍ NA STAVENIŠTI: 
Všechny materiály musí být skladovány na skládkách s volným komunikačním 
prostorem minimálně 0,75m pro manipulaci. Veškerý materiál musí být skladován 
v dosahu jeřábu, který zajišťuje staveništní dopravu. 
 
 Drobný materiál jako jsou střešní vpusti a kotvící prvky budou skladovány 
v krytých uzamykatelných skladech s pevnou podlahou.  
 
3xSkladový kontejner LK 1 pro uskladnění drobného materiálu 
1x skladový kontejner LK1 pro sklad odpadu 
 
Technická data: 
• šířka: 2 438 mm 
• délka: 6 058 mm 
• výška: 2 591 mm 
 
 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní kontejnery 
nevyžadující základy. Po ukončení výstavby budou kontejnery odvezeny. Uvedené 
stavby zařízení staveniště ne staveništi v areálu investora nevyžadují stavební povolení 
ani ohlášení. 
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h) Stanovení podmínek pro provánění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
 
 Montážní práce smí provádět kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro 
montáž ve výšce. O jeho způsobilosti musí mít potvrzení a musí být obeznámen 
s bezpečnostními předpisy. 
 
 Všichni pracovníci provádějící práce ve výškách nad 1,5 m, kteří nemohou 
pracovat z pevných a bezpečných podlah, musí být pravidelně 1 x za 12 měsíců 
proškoleni a přezkoušení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  Pracovníci, 
kteří provádějí práce, při kterých je třeba průkaz nebo osvědčení, musí být školeni podle 
konkrétních předpisů.  
 
 Základní legislativní předpisy 
C zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci  
C Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce  
 
Základní prováděcí předpisy pro oblast stavebnictví 
C Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě 
C Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
C Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci  
C Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazech 
C Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a desinfekčních prostředků  
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 Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením 
prací. O tomto seznámení musí být proveden zápis. Dále jsou povinní používat při práci 
předepsané osobní pomůcky podle směrnic Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 
9. 12. 1986.  
  
 Osobní ochranné pomůcky jsou ochranné brýle, rukavice, dlouhé kalhoty, 
uzavřená obuv s ocelovou špičkou a podrážkou proti propíchnutí, ochranná přílba. 
 
 Staveniště musí být ohraničeno dvoutyčovým oplocením výšky 1,8 m a na 
vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob.  
 
 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě 
budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a 
keře nebudou káceny.  Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o 
odpadech ve znění pozdější předpisů. Budou dodrženy tyto předpisy: 
• Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostření 
• Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny 
• Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí 
• Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí, 
kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů 
 
Při výstavbě také dojde ke krátkodobému zvýšení hluku a to především od 
stavebních strojů. Stavební práce budou prováděny v době od 6:00 od 22:00. Dále může 
dojít ke zvýšení prašnosti při realizaci stavby. Prašnost vzniklá od pohybu stavebních 
strojů a nákladních vozidel se bude eliminovat kropením a čištěním vozidel. Nařízení 
vlády 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
 
Plocha staveniště bude odvodněna do kanalizační přípojky, na které bude 
umístěn lapač ropných látek, které by mohly uniknout ze staveništních strojů. 
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j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů  
Lhůta výstavby je 18 měsíců. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen 
investorem dle finančních možností a data vydání stavebního povolení.  
 
Po vyklizení staveniště je dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu 
ukládá smlouva a projektová dokumentace. 
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F. 1 – 1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
a) Účel a popis objektu 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnosti 
e) Tepelně – technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
h) Dopravní řešení 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE   2012 
 
39 
 
a) Účel objektu 
Jedná se o novostavbu bytového domu, v ulici Příkrá na stavební parcele 
č. 4960, katastrálním území Zlín. Vjezd na pozemek a parkoviště k domu je z ulice 
Příkrá. V objektu se nachází 24 bytových jednotek.  
 
b) zásady  architektonického,  funkčního,  dispozičního  a výtvarného  
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení 
přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
Objekt je půdorysného tvaru L o čtyřech nadzemních a jednom podzemním 
podlaží. Vstup do budovy je z ulice Příkrá z jihovýchodní strany, ze které je situováno 
také parkoviště. Do budovy jsou vybudovány 3 vstupy z toho jeden je opatřen 
hydraulickou plošinou pro osoby s omezenou schopností pohybu. Ze severozápadní 
strany objektu jsou provedeny balkóny 2NP, 3NP a 4NP.  
 
V 1NP jsou situovány bytové jednotky. Z prvního vchodu, který je opatřen 
hydraulickou plošinou, situovaného do levé části objektu, jsou ze společné chodby, 
ve které je umístěno i dvouramenné schodiště zajišťující vertikální komunikaci, 
přístupné bytové jednotky 4+kk, 2 x 2+kk a jeden bezbariérový byt 2+kk s komorou pro 
uskladnění invalidního vozíku. Součástí tohoto bytu je i malá kóje přístupná 
ze společných prostor. Z této chodby a po schodišti jsou přístupné ostatní byty v této 
části objektu. 
 
V pravé části objektu jsou situovány bytové jednotky přístupné ze společné 
chodby, ve které je umístěno i schodiště které slouží ke vstupu do dalších podlaží. 
v každém vchodě jsou umístěny 2 byty mezonetového charakteru na patře 2+kk a 4+kk. 
Tyto bytové jednotky zasahují do 2NP.   
 
V 2NP jsou bytové jednotky v levé části objektu 4+kk s balkónem a 3 x 2+kk. 
V pravé části se nachází horní patro mezonetového bytu přístupné z 1NP.  
 
Následující patra 3NP a 4NP jsou v levé části objetu totožné s 2NP. V pravé 
části bytu se nachází ve 3NP vstup do čtyř mezonetových bytů které zasahují až do 
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4NP. ( ve variantě B jsou z těchto 4 mezonetových bytů, situovaných pod střechou, 
vybudovány přístupy na střechu, na které se nachází terasy). Ve 4NP je zřízen výlez na 
střechu přístupný ze společných prostor.  V 1S se nachází společné prostory pro 
uskladňování kol a kočárků, prádelna a sklepní kóje pro každý byt v objektu.  
 
 Přístupové chodníky jsou provedeny ze zámkové dlažby. Povrch chodníků 
musí být rovný a pevný, musí zde být provedeny vodící linie z betonových tvárnic 
se strukturovaným povrchem pro osoby se sníženou schopností orientace. Snížení 
obrubníků u přechodů musí být rovněž označeno betonovými tvárnicemi 
se strukturovaným povrchem. Pochozí šikmé plochy mají maximální sklon 1:16. Na 
parkovišti jsou vyhrazena stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
Vstup do budovy je řešen pomocí hydraulické plošiny. Před vstupem do budovy musí 
být prostor minimálně 1500 x 1500mm a musí zde být prostor pro otevření vchodových 
dveří min. 900mm. Vstupní dveře musí být chráněny proti poškození invalidním 
vozíkem. V 1NP je navržen byt pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
Stavba je navržena v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
Celé okolí stavby bude osázeno nízkou i vysokou zelení a keři. Vjezd na 
pozemek, parkovací stání a pěší komunikace je provedena ze zámkové betonové dlažby. 
Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z ulice Příkrá na 
jihovýchodní straně. Je zde navrženo 28 kolmých parkovacích míst pro osobní 
automobily a dvě parkovací místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
Toto parkoviště je navrženo ze zámkové dlažby. 
 
c) kapacity,  užitkové  plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
   orientace, osvětlení a oslunění 
Legenda místností: 
1S       m2 
1S01  Sklepní kóje – byt č. 1   7,82 
1S02  Sklepní kóje – byt. č. 2  7,82 
1S03  Sklepní kóje – byt č. 3  7,48 
1S04  Sklepní kóje – byt č. 9  7,36 
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1S05  Sklepní kóje – byt č. 10  6,89 
1S06  Sklepní kóje – byt č. 11  6,91 
1S07  Sklepní kóje – byt č. 12  6,91 
1S08  Sklepní kóje – byt č. 4  6,89 
1S09  Chodba    68,48 
1S10  Prádelna    60,75 
1S11  Chodba    55,60 
1S12  Společný sklad   7,07 
1S13  Kolárna a kočárkárna   53,11 
1S14  Technická místnost   12,74 
1S15  Sklepní kóje – byt č. 13  8,67 
1S16  Sklepní kóje – byt č. 14  8,26 
1S17  Sklepní kóje – byt č. 15  6,20 
1S18  Sklepní kóje – byt č. 16  6,13 
1S19  Sklepní kóje – byt č. 21  6,13 
1S20  Sklepní kóje – byt č. 22  6,13 
1S21  Sklepní kóje – byt č. 23  6,13 
1S22  Sklepní kóje – byt č. 24  6,20 
1S23  Chodba    57,66 
1S24  Kolárna a kočárkárna   30,91 
1S25  Chodba    20,09 
1S26   sklepní kóje – byt č. 5  3,72 
1S27  sklepní kóje – byt č. 17  3,72 
1S28  chodba    23,66 
1S29  kolárna a kočárkárna   30,91 
1S30  chodba    19,86 
1S31  sklepní kóje – byt č. 6  5,64 
1S32  sklepní kóje – byt č. 18  5,64 
1S33  prádelna    22,57 
1S34  chodba    30,91 
1S35  chodba    20,09 
1S36  sklepní kóje – byt č. 7  3,72 
1S37  sklepní kóje – byt č. 19  3,72 
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1S38  kolárna a kočárkárna   30,91 
1S39  kolárna a kočárkárna   30,91 
1S40  chodba    19,86 
1S41  sklepní kóje – byt č. 8  5,64 
1S42  sklepní kóje – byt č. 20  5,64 
1S43   prádelna    22,57 
 Neobytná plocha   768,05 
 Obytná plocha   0 
 
1NP        
Byt č. 1      m2 
101  chodba    14,44 
102  koupelna     7,66 
103  kuchyň + obývací pokoj  51,56 
104  ložnice    19,11 
105   WC     2,29 
106  předsíň    2,77 
107  ložnice    12,15 
108  ložnice    10,26 
109   chodba    4,88       
Celkem       125,11  
 
Byt č. 2      m2 
110  kuchyň + obývací pokoj  23,62 
111  ložnice    19,24 
112  chodba    9,33 
113  WC     2,28 
114  koupelna    3,69 
Celkem       58,16 
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Byt č. 3      m2 
117  chodba    4,34 
118  WC     2,10 
119   koupelna    3,23 
120  chodba    5,89 
121  kuchyň + obývací pokoj  21,39 
122  ložnice    13,46 
Celkem       50,42 
 
Byt č. 4      m2 
123   chodba    24,09 
124  ložnice    27,24 
125  koupelna    6,58 
126  WC     3,87 
127  úložný prostor    5,82 
128  kuchyň + obývací pokoj  44,35 
Celkem      111,96 
 
Byt č. 5      m2 
130  chodba    20,01 
131  koupelna    3,78 
132  WC     1,32 
133  kuchyň + obývací pokoj  32,80 
230  chodba    20,01 
231  komora    3,78 
232  WC     1,32 
233  ložnice     32,80 
Celkem      115,83   
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Byt č. 6      m2 
134  chodba    23,80 
135  ložnice    22,57 
136  koupelna    3,78 
137  WC     1,32 
138  kuchyň + obývací pokoj  32,80 
234  chodba    23,80 
235  ložnice    22,57 
236  komora    3,78 
237  WC     1,32 
238  dětský pokoj    32,80 
Celkem      168,56 
 
Byt č. 7      m2 
140  chodba    20,01 
141  koupelna    3,78 
142  WC     1,32 
143  kuchyň + obývací pokoj  32,80 
240  chodba    20,01 
241  komora    3,78 
242  WC     1,32 
243  ložnice    32,80 
Celkem       115,83 
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Byt č. 8      m2 
144  chodba    23,80 
145  ložnice    22,57 
146  koupelna    3,78 
147  WC     1,32 
148  kuchyň + obývací pokoj  32,80 
244  chodba    23,80 
245  ložnice    22,57 
246  komora    3,78 
247  WC     1,32 
248  dětský pokoj    32,80 
Celkem      168,56 
 
115  chodba    68,34 
116  sklad bezbariérového bytu  7,07 
129  chodba    23,67 
139  chodba    23,67 
neobytná plocha celkem 1NP   122,73 
Obytná plocha celkem 1NP    630,04 
 
2NP 
Byt č. 9      m2   
  
201  chodba    14,44 
202  koupelna + WC   7,66 
203  kuchyň + obývací pokoj  51,56 
204  ložnice    19,11 
205  WC     2,29 
206  předsíň    2,77 
207  ložnice    12,15 
208  ložnice    10,26 
209  chodba    4,88 
Celkem      125,11 + balkón 6,89 
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Byt č. 10      m2 
210  kuchyň + obývací pokoj  23,62 
211  ložnice    19,24 
212  chodba    9,33 
213  WC     2,28 
214  koupelna    3,69 
Celkem      58,16 
 
Byt č. 11      m2 
216  šatna     7,07 
217  chodba    4,34 
218  WC     2,10 
219  koupelna    3,23 
220  chodba    5,89 
221  kuchyň + obývací pokoj  21,39 
222  ložnice    13,46 
Celkem      57,49 
 
Byt č. 12      m2 
223  chodba    24,09 
224  ložnice    27,24 
225  koupelna    6,58 
226  WC     3,87 
228  kuchyň + obývací pokoj  44,35 
Celkem      106,14 
 
215  chodba    68,34 
229  chodba    23,67 
239  chodba    23,67 
Neobytná  plocha celkem 2NP    115,67 
Obytná plocha celkem 2NP     631,28 
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3NP        
Byt č. 13      m2 
301  chodba    14,44 
302  koupelna + WC   7,66 
303  kuchyň + obývací pokoj  51,56 
304  ložnice    19,11 
305  WC     2,29 
306  předsíň    2,77 
307  ložnice    12,15 
308  ložnice    10,26 
309  chodba    4,88 
Celkem      125,11 + balkón 6,88 
 
Byt č. 14      m2 
310  kuchyň + obývací pokoj  23,62 
311  ložnice    19,24 
312  chodba    9,33 
313  WC     2,28 
314  koupelna    3,69 
Celkem      58,16 
 
Byt č. 15      m2 
316  šatna     7,07 
317  chodba    4,34 
318  WC     2,10 
319  koupelna    3,23  
320  chodba    5,89 
321  kuchyň + obývací pokoj  21,39 
322  ložnice    13,46 
Celkem      57,49 
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Byt č. 16      m2 
323  chodba    24,09 
324  ložnice    27,24 
325  koupelna     6,58 
326  WC     3,87 
328  kuchyň + obývací pokoj  44,35 
Celkem       106,14 
 
Byt č. 17      m2 
330  chodba    20,01 
331  koupelna    3,78 
332  WC     1,32 
333  kuchyň + obývací pokoj  32,80 
430  chodba    20,01 
431  komora    3,78 
432  WC     1,32 
433  ložnice    32,80 
Celkem      115,83 
 
Byt č. 18      m2 
334  chodba    23,80 
335  ložnice    22,57 
336  koupelna    3,78 
337  WC     1,32 
338  kuchyň + obývací pokoj  32,80 
434  chodba    23,80 
435  ložnice    22,57 
436  komora    3,78 
437  WC     1,32 
438  dětský pokoj    32,80 
Celkem      168,56 
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Byt č. 19      m2 
340  chodba    20,01 
341  koupelna    3,78 
342  WC     1,32 
343  kuchyň + obývací pokoj  32,80 
440  chodba    20,01 
441  komora    3,78 
442  WC     1,32 
443  ložnice    32,80 
Celkem       115,83 
 
Byt č. 20      m2 
344  chodba    23,80 
345  ložnice    22,57 
346  koupelna    3,78 
347  WC     1,32 
348  kuchyň + obývací pokoj  32,80 
444  chodba    23,80 
445  ložnice    22,57 
446  koupelna    3,78 
447  WC     1,32 
448  dětský pokoj    32,80 
Celkem       168,56 
 
315  chodba    68,34 
329  chodba    23,67 
339  chodba    23,67 
Neobytná plocha celkem 3NP   115,67 
Obytná plocha celkem 3NP    631,28 
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4NP 
Byt č. 21      m2 
401  chodba    14,44 
402  koupelna + WC   7,66 
403  kuchyň + obývací pokoj  51,56 
404  ložnice    19,11 
405  WC     2,29 
406  předsíň    2,77 
407  ložnice    12,15 
408  ložnice    10,26 
409  chodba    4,88 
Celkem      125,11 + balkón 6,88 
 
Byt č. 22      m2 
410  kuchyň + obývací pokoj  23,62 
411  ložnice    19,24 
412  chodba    9,33 
413  WC     2,28 
414  koupelna    3,69 
Celkem      58,16 
 
Byt č. 23      m2 
416  šatna     7,07 
417  chodba    4,34 
418  WC     2,10 
419  koupelna    3,23 
420  chodba    5,89 
421  kuchyň + obývací pokoj  21,39 
422  ložnice    13,46 
Celkem      57,49 
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Byt č. 24      m2 
423  chodba    24,09 
424  ložnice    27,24 
425  koupelna    6,58 
426  WC     3,87 
428  kuchyň + obývací pokoj  44,35 
Celkem      106,14 
 
415  chodba    68,34 
429  chodba    23,67 
439  chodba    23,67 
Neobytná plocha celkem 4NP   115,67 
Obytná plocha celkem 4NP    631,28 
 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu 
Nosný systém objektu tvoří železobetonové prefabrikované sloupy s překlady a 
ztužidly, střecha je plochá jednoplášťová, stropy ze stropních panelů SPIROLL a 
překladů. Schodiště je železobetonové, příčky zděné z příčkovek. Konstrukční výška 
všech pater je 3000mm, světlá výška 2700mm.  
Výškové osazení objektu: ±0,000 = 247,200 m n. m. Bpv.  
 
Materiály a technologie mají příslušný atest, který bude doložen ke kolaudaci 
stavby. 
 
d1) zemní práce 
Před zahájením výkopu bude v rozsahu celého pozemku sejmuta ornice 
v tloušťce 0,3m, která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno 
využít k následným rekultivacím. Před zahájením výkopů je nutno vyznačit nebo 
provést sondy na polohu stávajících podzemních inženýrských sítí. Protože 
písčitojílovité zeminy v okolí výkopu jsou namrzavé, je nutno chránit výkop proti 
promrznutí překrytím. Dále je nutné provést vytýčení výkopu.  
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Zemní práce se budou provádět strojně a následně ručně začišťovat. V místě 
patek a monolitických základových pásů bude výkop do hloubky – 4,440m a pod 
základovými překlady do hloubky C3,840m.  
 
Výkop bude po jedné straně svahovaný se sklonem 45° a ze zbylých tří stran 
bude výkop zajištěn pažením. Výkop pro základ vstupních schodišť do objektu je 
realizován až po obsypání objektu a zhutnění.  
 
d2) Základy a podkladní betony 
Na základě provedeného inženýrskoCgeologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na dvoustupňových 
železobetonových prefabrikovaných základových patkách o rozměrech 1840 x 1840mm 
s ocelovou plotnou 500  x 500mm , tloušťky 8mm a otvory pro protažení výztuže, výška 
stupně patky je 500mm. Mezi patkami jsou uloženy železobetonové prefabrikované 
základové překlady 440 x 500mm. Dále jsou zde použity monolitické základové pásy 
v místech, kde není možno položit základový překlad hloubky 1000mm. Základové 
pásy jsou z prostého betonu  C 20/25. Podkladní betony jsou navrženy na hutněný 
štěrkopískový podsyp tl. 100mm. 
 
Úroveň základové spáry pod patkami: C4,440m. 
 Úroveň základové spáry pod základovými překlady: C3,840m. 
 Úroveň základové spáry pod monolitickými překlady: C4,340m. 
 
d3) vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce všech podlaží jsou ze stropních panelů SPIROLL  tloušťky 
200m. které jsou uloženy na průvlacích 440 x 300 mm. tyto průvlaky jsou uloženy na 
konzolách sloupů.  V opačném směru než průvlaky jsou navržena ztužidla 
440 x 300mm.  V místech uložení stropních nosníků SPIROLL nad nosnými stěnami a 
nad průvlaky jsou provedeny dobetonávky výšky 200mm. Výztuž těchto dobetonávek je 
provedena vytažením zálivkové výztuže z nosníků SPIROLL a výztuže z oceli B420B, 
která je provázána s trny, umístěnými na sloupech v místě dobetonávek. Beton bude 
použit třidy C20/25. Ve stropech jsou dále umístěny průvlaky pro uložení schodišť 
150 x 300mm a překlad tvaru L v 300 x 432mm. Balkóny jsou řešeny vykonzolováním 
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stropních desek SPIROLL. Podrobný popis a rozměry stropních dílců, průvlaků a 
ztužidel jsou uvedeny ve výpisu prefabrikátů.  
 
d4) schodiště 
Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným 
schodištěm. Ramena schodiště jsou prefabrikovaná, železobetonová opřená do průvlaků 
v úrovni pater na ozub a do podest tloušťky 200mm také na ozub, které jsou uloženy na 
nosné vnitřní zdivo do hloubky 150mm ze dvou nebo tří stran.  Vertikální komunikace 
v mezonetových bytech je řešena přímočarým tříramenným schodištěm. Ramena 
schodišť jsou opřená do stropních konstrukcí jednotlivých podlaží na ozub a 
do prefabrikovaných podest tloušťky 200mm rovněž na ozub, uložených na stěnách 
objektu do hloubky 150mm. Venkovní schodiště je prefabrikované jednoramenné 
přímočaré s podestou, opatřené hydraulickou plošinou pro dopravu pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace. Toto schodiště je k objektu připojeno do 
stropní konstrukce na ozub. Výška schodišťového stupně je 171mm a šířka 230mm. 
Šířka schodiště je 2000mm a má 6 schodišťových stupňů. Podesta má rozměry 
2000x2000mm u vchodu s hydraulickou plošinou. U vchodů umístěných v pravé části 
objektu je vstupní schodiště řešeno totožně jako u vchodu v levé části objektu. Podesta 
má rozměry 2000x1000mm. Všechny venkovní schodiště jsou opatřeny po obou 
stranách zábradlím do v 900mm.  
 
Výška stupně na schodištích ve společných prostorách je 166,6mm a jeho šířka 
je 290mm. Schodišťová ramena jsou široká 1200mm a opatřená zábradlím do výšky 
900mm o mají 18 schodišťových stupňů. Schodiště v mezonetových bytech má výšku 
stupně 187,5mm a šířku 250mm, šířka schodišťového ramene je 900mm. Tyto schodiště 
jsou rovněž opatřeny zábradlím výšky 900mm a mají 16 schodišťových stupňů.  
 
d5) střecha 
VARIANTA A: střecha je plochá, jednoplášťová, bez provozu, provedená na 
stropní kci 4NP. Tato skladba je označena jako skladba A. U atiky je použit spádový 
klín 50 x 50mm z minerální vlny pro snadnější vyvedení hydroizolačních pásů na 
atikové zdivo. Společný výlez na střechu je ze společných prostor o rozměru 
600 x 1200mm.  
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Skladba A: 
- Perlitbeton PTB 400     tl. 50 – 250mm 
- Penetrační emulze – DEKPRIMER   tl. 1mm 
- Parozábrana GLASTEK AL 40 MINERAL  tl. 4mm 
- Polyuretanové lepidlo – PUK INSTA STIK  tl. 1mm 
- Tepelná izolace POLYDEK EPS 100 G200S40  tl. 250mm 
- Hydroizolace ELASTEK 40 FIRESTOP  tl. 5mm 
 
VARIANTA B: Plochá jednoplášťová střecha s extenzivní zelení. Skladba 
střešní zahrady je provedena na skladbě varianty A, kromě asfaltových pásů ELASTEK 
40 FIRESTOP. V této variantě jsou provedeny dvě skladby s rozdílnou povrchovou 
vrstvou. Skladba s extenzivní zelení je značená jako SA skladba s terasou TWINSON je 
značena jako SB. Z bytů č. 17, 18, 19 a 20 je proveden výlez na střechu. Tento výlez je 
zastřešen pultovými nosníky. Společný výlez na střechu je ze společných prostor 
o rozměru 600x1200mm.  
 
Skladba SA 
- Suchomilné rostliny 
- DEK RNSO 80      tl.100 – 330mm 
- FILTEK 200      tl. 2mm 
- DEKDREN T20 GARDEN    tl. 20mm 
- FILTEK 300      tl. 2mm 
- ELASTEK 50 GARDEN     tl. 5,2mm 
- Konstrukce jednoplášťové ploché střechy 
 
Skladba SB 
- Terasové prkno TWINSON    tl. 28mm 
- Rošt z hliníkových profilů uložených v kačírku  tl. 80mm 
- Praný kačírek      tl. 100 – 330mm 
- FILTEK 200      tl. 2mm 
- DEKDREN T20 GARDEN    tl. 20mm 
- FILTEK 300      tl. 2mm 
- ELASTEK 50 GARDEN     tl. 5,2mm 
- Konstrukce jednoplášťové ploché střechy  
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d6) svislé nosné  konstrukce 
Skeletový systém tvořený sítí železobetonových prefabrikovaných nosných 
sloupů 440 x 440 mm s konzolami, na které se ukládají průvlaky  440 x 300mm a 
ztužidla 440 x 300mm. Na sloupech jsou také osazeny trny délky 100mm, které slouží 
k přivaření výztuže dobetonávek po obvodu konstrukce v úrovni stropní konstrukce. 
Podrobný popis a rozměry sloupů jsou uvedeny ve výpisu prefabrikátů. Obvodové 
výplňové zdivo a nosné vnitřní zdivo je z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D na 
POROTHERM zdicí maltu 8,5 MPa. Vnitřní nosné stěny jsou z cihelných tvárnic 
POROTHERM 44 P+D na POROTHERM maltu 8,5 MPa.   
 
d7) svislé nenosné konstrukce 
Příčky jsou navrženy zděné z keramických příčkovek POROTHERM 8 P+D  na 
zdicí maltu POROTHERM 2,5 MPa. 
 
d8) překlady  
 Jsou provedeny nad otvory ve vnitřních nosných stěnách a v obvodových 
stěnách nad vstupními dveřmi a okny. Jsou použity překlady POROTHERM 7 výšky 
238mm. ukládají se do konstrukce na výšku. V obvodových stěnách jsou sestaveny 
v kombinaci s tepelnou izolací. Viz. výkresová část projektové dokumentace.  
 
d9) podlahy 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku 
stavebníka. V objektu jsou tři druhy podlah dle provozu označeny ve výkresové části 
projektové dokumentace jako skladba A, skladba B a skladba C. Skladba A je 
provedena v obytných místnostech, jako jsou ložnice, pokoje, obývací místnosti 
a kuchyně, skladba B je provedena ve společných prostorách a na chodbách bytů. 
Skladba C je provedena v celém podlaží 1S. skladba D je provedena na balkónech Na 
vstupních schodištích je provedena skladba E.   
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Skladba A:  
- Dřevěné lamely    tl. 15mm 
- Podložka mirelon    tl. 1mm 
- Vyrovnávací stěrka   tl. 4mm 
- Betonová mazanina    tl. 40mm 
- PE fólie     tl. 1mm 
- Zvuková izolace STEPROCK ND  tl. 40mm 
 
Skladba B: 
- Keramická dlažba    tl. 10mm 
- Penetrační stěrka, lepidlo   tl. 6mm 
- Vyrovnávací stěrka   tl. 4mm 
- Betonová mazanina   tl. 40mm 
- PE fólie     tl. 1mm 
- Zvuková izolace STEPROCK ND tl. 40mm 
 
Skladba C: 
- Anhydrit     tl. 50mm 
- Tepelná izolace  XPS   tl. 130mm 
- Betonová mazanina    tl. 150mm 
- HI GLASTEK 40SPECIAL MINERAL tl. 5mm 
- Podkladní beton    tl. 100mm 
- Štěrkopískový podsyp    tl. 100mm 
 
Skladba D: 
- Mrazuvzdorná betonová dlažba  tl. 10mm 
- Vyrovnávací stěrka, lepidlo  tl. 4mm 
- Separační fólie FILTEK   tl. 2mm 
- Tepelná izolace XPS    tl. 40mm 
- HI GLASTEK40 SPECIAL MINERAL tl. 5mm 
- Spádová vrstva z betonové mazaniny tl. 5 – 20m 
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Skladba E: 
- Mrazuvzdorná betonová dlažba  tl. 10mm 
- Vyrovnávací stěrka   tl. 4mm 
- Separační fólie FILTEK   tl. 2mm 
- Tepelná izolace XPS    tl. 50mm 
- HI GLASTEK40 SPECIAL MINERAL tl. 5mm 
 
Barva povrchových materiálů se určí po dohodě se stavebníkem.  
 
d10) hydroizolace 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti je provedena z asfaltových pásů GLASTEK 
40 SPECIAL MINERAL, která bude provedena v celé ploše spodní stavby a bude 
vyvedena 300mm nad úroveň terénu. Fólie je vyvedena a ukotvena na svislých stěnách 
spodní stavby.  
 
Pod prefabrikovanými železobetonovými sloupy jsou provedeny ocelové plotny 
na základových patkách, o tloušťce 8mm, kterými se protáhnou jednotlivé pruty výztuže 
a svaří. Hydroizolační fólie je ukončená těsně u sloupu a sevřená pomocí ocelové 
příruby.  
 
Hydroizolace balkónů je provedena z GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a je 
vytažena po stěně až k rámu balkónových dveří přes schodový parapet.  
 
Parotěsnící a pojistná hydroizolace střechy GLASTEK AL 40 MINERAL se 
natavuje k podkladu opatřeným nátěrem (např. DEKPRIMER). V přesazích se vždy 
svařuje plamenem. Šířka bočního přesahu je min. 8cm, čelního přesahu je min. 10 cm.  
 
Hlavní hydroizolace střechy ELASTEK 40 FIRESTOP je celoplošně natavená 
na první hydroizolační vrstvu vytvořenou nakašírovaným asfaltovým pásem na 
tepelněizolačních deskách. Šířka bočního přesahu je min. 8cm, čelního přesahu je 
min. 10 cm.  
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE   2012 
 
58 
 
d11) tepelné a zvukové izolace 
Obvodový plášť bude zateplen tepelnou izolace EPS tl. 150 mm. u soklu bude 
provedeno zateplení z XPS tl. 150mm.  
 
V podlaze na terénu, na balkónech a u vstupů do budovy bude použita tepelná 
izolace XPS tl.130mm. V podlahách bude použita kročejová izolace STEPROCK ND 
tl. 40mm.  
 
Ve střešní konstrukci bude požita tepelná izolace POLYDEK EPS 100 G200S40 
tl. 250mm s nakašírovanými pásy z oxidovaného asfaltu. Na zateplení atiky bude 
použita tepelná izolace EPS tl. 50mm. Tepelná izolace pultové střechy bude provedena 
ORSIL tl. 150mm.  
 
d12)  úprava vnějších povrchů 
Na vnějším povrchu objektu je proveden kontaktní zateplovací systém ETICS. 
Finální úpravou systému je probarvená silikátová omítka škrábaná  BAUMIT tl. 1,5mm.  
Finální úprava soklu bude provedena z mozaikové zrnité omítky BAUMIT tl. 2mm.  
 
d13) úprava vnitřních povrchů 
Na vnitřních površích stěn a stropů bude provedena vápenocementová omítka 
BAUMIT tl. 10mm. Malby budou provedeny PRIMALEXEM PLUS ve dvou vrstvách, 
barvu určí architekt. V koupelnách, WC a v kuchyních budou provedeny obklady, jejich 
výšky a umístění jsou vyznačeny ve výkresové části projektové dokumentace. Druh a 
barvu určí architekt.  
 
D14) zpevněné vnější plochy 
Komunikace pro pěší a parkoviště jsou provedeny z betonové zámkové dlažby 
200x100mm tl. 80mm uložené do štěrkového lože tl. 100mm a spáry jsou zasypány 
pískem.  
Okapový chodník je proveden z betonových dlaždic 500 x 500mm tl. 50mm 
uložených do štěrkového lože.  
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e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Obvodové konstrukce, výplně otvorů budou splňovat požadavky dle 
ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu  
Na základě provedeného inženýrskogeologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Z provedeného hydrogeologického průzkumu nebyl 
zjištěn výskyt podzemní vody. Objekt je založen na základových patkách se 
základovými překlady. Dále jsou zde použity základové pásy v místech, kde není 
možno položit základový překlad. Základové patky a překlady jsou prefabrikované 
prvky ze železobetonu, základové pásy jsou z prostého betonu – C 20/25. Podkladní 
betony jsou navrženy na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100mm. 
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě 
budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a 
keře nebudou káceny.  Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 
o odpadech ve znění pozdější předpisů. Budou dodrženy tyto předpisy: 
• Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostření 
• Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny 
• Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí 
• Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí, 
kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů 
 
h) Dopravní řešení 
Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z ulice Příkrá 
na jihovýchodní straně. Je zde navrženo 28 kolmých parkovacích míst pro osobní 
automobily a dvě parkovací místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
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Toto parkoviště je navrženo ze zámkové dlažby. Odvodnění parkoviště je zajištěno 
příčným sklonem. Na kanalizaci jsou umístěny lapače ropných látek. Vodorovné 
značení je provedeno nástřikem bílou barvou a svislé značky budou osazeny na nových 
sloupcích.  
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření 
V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Budou použity jen kvalitní materiály s příslušnými atesty.  
Všichni pracovníci pracující a pohybující se na stavbě musí mít osobní ochranné 
pracovní pomůcky. Všichni pracovníci musí být proškolení a seznámeni s bezpečností 
a ochranou zdraví při práci na stavbě. Veškeré stroje musí být zajištěny proti možné 
manipulaci cizími osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při 
pohybu staveništních mechanizmů, překládání materiálu apod.  Při provádění 
stavebních a montážní prací je třeba dodržovat: 
C zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci  
C Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě 
C Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
C Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci  
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 
1.1.  popis stavby 
 Jedná se o novostavbu bytového domu, v ulici Příkrá na stavební parcele č. 4960 
katastrálním územní Zlín, vjezd na pozemek a parkoviště k domu je z ulice Příkrá. 
Tento bytový dům je půdorysného tvaru L se čtyřmi nadzemními a jedením podzemním 
podlažím. Tento objekt má tři vstupy. Jeden vstup slouží pro jednopodlažní byty 
umístěné v jihozápadní části objektu. Druhé dva vstupy slouží pro mezonetové byty 
umístěné ve zbytku objektu. V 1. Nadzemním podlaží jsou 4 jednopodlažní byty, z toho 
jeden s bezbariérovým přístupem, a 4 mezonetové byty, které zasahují do 2.NP. 
všechny další podlaží jsou řešena stejně jako 1. NP bez bezbariérového bytu. V suterénu 
se nachází společné prostory a kóje pro každou bytovou jednotku. 
 
 Tento objekt je řešen skeletovým systémem tvořeným z nosných sloupů 
440 x 440 mm, překlady a ztužidly. Výplňové zdivo je provedeno z tvárnic Porotherm 
44 P+D a příčky z tvárnic Porotherm 8 P+D. Veškeré zdivo je provedeno na maltu 
vápenocementovou P8. Stropní konstrukce je řešena pomocí nosníků Spiroll tloušťky 
200mm.  
 
Bytový dům je založen na propustné zemině na prefabrikovaných 
železobetonových základových stupňovitých patkách, spojených prefabrikovanými 
železobetonovými základovými překlady a monolitickými základovými pásy.  
 
Zastřešení bude provedeno pomocí jednoplášťové ploché střechy s klasickým 
pořadím vrstev. Celý objekt je zateplen tepelnou izolací z EPS v tloušťce 150mm. 
 
1.2. popis konstrukce 
Střešní konstrukce bude provedena na stropní konstrukci posledního nadzemního 
podlaží, která je tvořena nosníky SPIROLL tloušťky 200mm. Na těchto nosnících se 
provede spádová vrstva z PERLITBETONU v tloušťce 50 – 250 mm. Na tuto spádovou 
vrstvu bude položena parozábrana. Na ní pak tepelná izolace s nakašírovaným 
hydroizolačním pásem. Horní vrstva bude tvořena hydroizolací.  
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2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
 
2.1. Výpis vrstev: 
Perlitbeton PTB 400     tl. 50 – 250mm 126m3 
Penetrační emulze – DEKPRIMER   tl. 1mm  252,15kg 
Parozábrana GLASTEK AL 40 MINERAL  tl. 4mm  1254m2 
Polyuretanové lepidlo – PUK INSTA STIK  tl. 1mm 84 nádob po 750ml 
Tepelná izolace POLYDEK EPS 100 G200S40 tl. 250mm  840,514m2 
Hydroizolace ELASTEK 40 FIRESTOP  tl. 5mm  1209m2 
Tepelná izolace EPS  pro zateplení atiky   tl. 50mm  141,84m2 [1] 
 
 
 
 
Obr. č. 1 skladba střešní konstrukce 
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2.2. Popis jednotlivých materiálů: 
 
PERLIT BETON PTB 400 
Má nízkou hmotnost, je požárně odolný,  zvukopohltivý a má dobré tepelně 
izolační vlastnosti. Dle místa použití lze perlit beton namíchat dle potřeby pevnosti 
v tlaku množstvím cementu. Spádová vrstva z PERLITBETONU musí být rozdělena na 
dilatační celky. Jeden dilatační celek bude mít max. 6x6m. [2] 
 
Složení perlitbetonu na 0,1m3: 
Tab. č. 1 – složení perlitbetonu na 0,1m3 [2] 
Parametr jednotky PTB 300 PTB 400 PTB 500 PTB 600 
Experlit EP 150 PB m3 0,125 0,125 0,125 0,125 
Cement SPC 325 Kg 12 19 27 36 
Voda l 38 – 40 
 
Technické parametry perlitbetonu: 
Tab. č. 2 – technické parametry perlitbetonu [2] 
Parametr jednotky PTB 300 PTB 400 PTB 500 PTB 600 
Objemová hmotnost Kg/m 300 450 550 650 
Pevnost v tlaku Mpa 0,6 1,8 2,2 2,8 
Souč.tep.vodivosti W.mC1.KC1 0,083 0,125 0,15 0,175 
Tep. odpor při tl 5cm m2.K.WC1 0,8 0,4 0,35 0,3 
tl 8cm m2.K.WC1 1,0 0,65 0,55 0,5 
tl 10cm m2.K.WC1 1,3 0,8 0,7 0,6 
Souč.difuze vod.par 10C9 s 0,026 0,018 0,015 0,012 
Požární odolnost DIN A1    
 
Další vlastnosti perlitbetonu: 
C Vzdušná vlhkost : max. 0,08 % objemu  
C Nasákavost : 320 C 350 l ( druh EP 150 H1 a EP 150 H2 – nenasákavý)  
C Tepelné použití : C 200°C + 900°C  
C Chemická odolnost : jako sklo [2] 
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PENETRAČNÍ EMULSE DEKPRIMER 
Je za studena zpracovatelná asfaltová emulse, která neobsahuje rozpouštědla. 
Tato emulse se používá jako penetrační nátěr pro zvýšení přilnavosti k podkladu. [1] 
 
 Základní charakteristika: 
C Bez rozpouštědel 
C Šetrná k životnímu prostředí 
C Netoxická 
C Není požárně nebezpečná 
C Zpracovatelná bez zvláštních ochranných opatření 
C Stabilní vůči cementu 
C Rychle se nanáší a je rychleschnoucí 
C Pachově neutrální [1] 
 
Před nanesením emulse DEKPRIMER je třeba důkladně promíchat obsah 
nádoby. Zpracovává se za suchého počasí. Nanáší se rovnoměrně koštětem, štětkou, 
válečkem nebo stříkací pistolí. Následné vrstvy se provádí po zaschnutí této emulse. [1] 
 
Spotřeba DEKPRIMERU je cca 0,1 – 0,4 kg/m2 dle druhu podkladu. Dodává se 
v nádobách po 12 kg a 25 kg. [1] 
 
 
PAROZÁBRANA GLASTEK AL 40 MINERAL 
Je hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou z hliníkové fólie 
kašírovanou skleněnými vlákny. Na horním povrchu je hydroizolační pás opatřen 
jemným ochranným posypem, na spodní separační PE fólií. Tato hydroizolace se 
v plochých střechách používá jako parotěsnící vrstva. [1] 
 
GLASTEK AL 40 MINERAL se natavuje k podkladu opatřeným nátěrem (např. 
DEKPRIMER). V přesazích se vždy svařuje plamenem. Šířka bočního přesahu je min. 
8cm, čelního přesahu je min. 10 cm. [1] 
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Při použití izolace z GLASTEK AL 40 MINERAL je třeba všechny detaily 
opracovat pásem z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny např. 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Minimální teplota pro zpracování hydroizolace 
GLASTEK AL 40 MINERAL je minimálně +5°C. [1] 
 
Schéma složení pásu:  
 
Obr. č. 2 schéma složení pásu [1] 
 
Technické parametry pásu: 
Tabulka č. 3 – technické parametry pásu [1] 
Vlastnost Deklarovaná hodnota 
Šířka 1m 
Délka 7,5m 
Tloušťka 4,0 ±0,2mm 
Vodotěsnost Vyhovuje 
Reakce na oheň E 
Největší tahová síla Podélně 400N/50mm±50N/50mm 
Příčně 200N/50mm±50N/50mm 
Tažnost 4%±2% 
Odolnost proti nárazu 900mm 
Odolnost proti statickému zatížení 20kg 
Ohebnost za nízkých teplot C15°C 
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě 90°C 
Odolnost proti umělému stárnutí Vyhovuje 
Faktor difuzního odporu µ 480 000±20 000 
GLASTEK AL 40 MINERAL je certifikován dle EN 13707 [26], EN 13970[27] 
a EN 13969[28] a je označován značkou shody CE. 
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POLYURETANOVÉ LEPIDLO INSTA STIK 
 Je to víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo a slouží k lepení různých druhů 
tepelněizolačních desek.  Toto lepidlo lze používat na většinu běžných stavebních 
materiálů. Používá se při teplotě od +5°C do +35°C, optimální teplota je +18°C 
až +25°C. Plnou funkčnost dosahuje lepidlo do 6 hodin. Hmota je stálá a dlouhodobě 
funkční pokud není vystavena UV záření. [3] 
 
Lepidlo se nanáší přímo z plechové nádoby pomocí aplikační pistole nebo 
trubičky viz obr. č. 3.  
 
                   
Obr. č. 3. Nanášení  lepidla INSTA STIK [3] 
 
 
TEPELNÁ IZOLACE POLYDEK EPS 100 G200S40 
 V systému POLYDEK se jako tepelněizolační vrstva používají stabilizované 
dílce z expandovaného samozhášivého polystyrenu s označením EPS 100, které splňují 
požadavky ČSN EN 13163 [29]. Jako horní vrstva se používají nakašírované pásy, 
označení G200S40, z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny tloušťky 4mm 
s faktorem difuzního odporu 40 000. [1] 
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Vlastnosti tepelné izolace EPS 100 
Tabulka  č. 4 – vlastnosti tepelné izolace EPS 100 [1] 
parametr jednotky Hodnota 
Rozměrové 
tolerance 
Tloušťka  [mm] ±2 
Délka [mm] ±3 (±0,6%) 
Šířka [mm] ±3 (±0,6%) 
Pravoúhlost [mm/1000mm] ±5 
rovinnost [mm] ±10 
Rozměrová stabilita při určených 
podmínkách teploty a relativní 
vlhkosti vzduchu 
[%] ±1 
Pevnost v ohybu [kPa] ≥150 
Napětí v tlaku při 10% stačení [kPa] 100 
Rozměrová stabilita při stálých 
normálních laboratorních 
podmínkách 
[%] ±0,2 
deformace při zatížení tlakem 20kPa 
při teplotě 80±1C po dobu 48±1h 
[%] ≤5 
Dlouhodobá nasákavost při ponoření  [%] ±5,0 
deklarovaná hodnota součinitele 
tepelné vodivosti  
[W.mC1.KC1] 0,037 
Třída reakce na oheň C E 
Pevnost dílce v příčném tahu [kPa] 100 
 
Jsou to kompletizované dílce z objemově stabilizovaného samozhášivého 
expandovaného polystyrenu s nakašírovaným asfaltovým pásem. Tento asfaltový pás 
přečnívá na dvou okrajích desky a umožňuje tak spojení se sousedními deskami. Přesah 
asfaltového pásu s přesahem sousední desky se spojuje plamenem, tím se vytvoří první 
hydroizolační vrstva. K podkladu se připevňují lepením. [1] 
 
Díky nízké nasákavosti expandovaného polystyrenu a rychlé pokládce je možné 
použít POLYDEK i při méně příznivých povětrnostních podmínkách. Tepelná izolace je 
před povětrnostními vlivy chráněna hned po pokládce nakašírovaným asfaltovým 
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pásem. Po svaření přesahů asfaltových pásů a napojení na přilehlé konstrukce je střešní 
plášť vodotěsný. [1] 
 
Konstrukce dílce POLYDEK 
 
 
Obr. č. 4 – konstrukce dílce POLYDEK [1] 
 
Rozměry a tvar desek 
 
Desky POLYDEK se dodávají v rozměrech 1300mm x 1000mm. Tloušťka 
desky je od 20 do 400mm. V tomto případě bude použita tloušťka 250mm.  
 
 
Obr. č. 5 – rozměr a tvar desky POLYDEK [1] 
 
 
HYDROIZOLACE ELASTEK 40 FIRESTOP 
Je to hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu se speciálními retardéry 
hoření, které výrazně omezují šíření plamene. Vložka tohoto hydroizolačního pásu je 
z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny. Toto podélné vyztužení 
výrazně zlepšuje rozměrovou stabilitu pásu. Pás je na horním povrchu opatřen 
ochranným břidličným posypem, který chrání asfaltovou hmotu proti UV záření 
a snižuje povrchovou teplotu, a na spodním povrchu separační PE fólií. ELASTEK 
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40 FIRESTOP se celoplošně natavuje na první hydroizolační vrstvu vytvořenou 
nakašírovaným asfaltovým pásem na tepelněizolačních deskách. [1] 
 
Technické parametry pásu 
Tabulka  č. 5 – technické parametry hydroizolačního pásu ELASTEK 40 FIRESTOP [1] 
vlastnost Deklarovaná hodnota 
Šířka 1,0m 
Délka 7,5m 
Tloušťka 4,4mm 
Vodotěsnost Vyhovuje 
Reakce na oheň Třída E 
Chování pří vnějším požáru BROOF(t3) 
Nejvyšší tahová síla Podélně 800N/50mm±130N/50mm 
Příčně 650N/50mm ± 100N/50mm 
Tažnost Podélně i příčně 35% ±15% 
Odolnost proti nárazu 20mm 
Odolnost proti statickému zatížení  20kg 
Ohebnost za nízkých teplot C25°C 
Odolnost proti stékání při zvýšené 
teplotě 
100°C 
Odolnost proti umělému stárnutí Vyhovuje (12 týdnů) 
 
Schéma složení pásu 
 
Obr. č. 6 – schéma složení asfaltového pásu ELASTEK 40 FIRESTOP [1] 
 
ELASTEK 40 FIRESTOP je certifikován dle ČSN EN 13707 [26] a je označován 
značkou shody CE.  
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STŘEŠNÍ VPUSŤ GULLYDEK 
Bude použita střešní vpusť GULLYDEK o průměru 125mm. Střešní vtok se 
osazuje do čtvercového nebo kruhového otvoru o průměru 190mm ±10mm.  
 
  Střešní vpusť se skládá z: 
1. Těleso vtoku – je vyrobeno z pěnné polyuretanové pěny (PUR), která má 
tepelněizolační vlastnosti 
2. Nástavec – je vyroben z pěnné polyuretanové pěny, pro tloušťku tepelné izolace 
160mm až 240mm, používá se u střech s pojistnou hydroizolační vrstvou, na níž 
je těleso vtoku napojeno, čímž je zajištěn odvod před položením tepelné izolace 
a hlavní hydroizolace, nástavec je napojen na hlavní hydroizolaci. 
3. Integrovaný přířez hydroizolace – slouží k napojení na hydroizolační vrstvu 
4. Vtoková mřížka – vyrobena z PVC – U  [1] 
 
 
VÝLEZ NA STŘECHU ROTO 
Prefabrikovaný prvek určen pro zabudování. Dřevěný kastlík je proveden 
z překližky tl. 19mm, vrchní část výlezu je odolná proti dešti a vichřici, tepelně 
izolovaná a pokryta pozinkovaným plechem. Vrchní poklop se otevírá do strany. 
Schody jsou nůžkově shrnovací ručně ovládané. Rozměr výlezu na střechu je 
1200x600mm. [4] 
 
 
Obr. č.7 = výlez na střechu ROTO [4] 
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2.3. Doprava a skladování 
 
Perlitbeton PTB 400 je dodáván volně v autocisternách s čerpadlem a čerpán přímo 
na místo uložení. [2] 
 
Penetrační emulse DEKPRIMER je dodáván v plastových nádobách po 12kg  
a 25 kg.  
Skladovat se může maximálně 6 měsíců od data výroby v originálních obalech. Musí se 
skladovat v suchých krytých skladech. Dále se musí chránit před vlhkem, vodou a 
mrazem. [1] 
 
 Parozábrana GLASTEK AL 40 MINERAL je na stavbu dodávána v rolích 
o šířce 1m. Tyto role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněn před 
povětrnostními podmínkami a to především před UV zářením,  překrytím  například 
fólii nebo skladování v krytých skladech. [1] 
 
 Polyuretanové lepidlo je dodáváno v plechových nádobách 750 ml v balení po 
12 kusech. Přepravováno a skladováno musí být vždy ve svislé poloze a za sucha. 
Nádoby by neměly být skladovány ve vysoké teplotě. Optimální teplota pro skladování 
je +15°C až +25°C. Doba uskladnění je maximálně 12 měsíců.[3] 
 
 Dílce POLYDEK jsou dodávány na paletách. Skladovat se musí na těchto 
paletách, nesmí ležet přímo na zemi. Při skladování musí být chráněny proti 
povětrnostním podmínkám a UV záření překrytím například fólií. [1] 
 
 ELASTEK 40 FIRESTOP se dopravuje a skladuje v rolích, o šířkách 1m, ve 
svislé poloze. Musí být chráněny před povětrnostními vlivy a UV zářením například 
překrytím fólií nebo skladování v krytých skladech. [1] 
 
Veškerý materiál bude na stavbu dodáván pomocí nákladního valníkového 
automobilu s hydraulickou rukou. Dopravní prostředky musí být zbaveny nečistot.  
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Všechny materiály musí být skladovány na skládkách s prostorem mezi nimi 
minimálně 0,75m pro manipulaci. Veškerý materiál musí být skladován v dosahu 
jeřábu, který zajišťuje staveništní dopravu. 
 
 Drobný materiál jako jsou střešní vpusti a kotvící prvky budou skladovány 
v krytých uzamykatelných skladech s pevnou podlahou.  
 
 
3. PRACOVNÍ PODMÍNKY, PŘIPRAVENOST 
 
 Staveniště bude zařízeno podle projektu zařízení staveniště. Na staveništi bude 
umístěn rozvaděč, který bude napojen na stávající vedení elektrického proudu se 
souhlasem správce sítí. Zdroj vody bude napojen na stávající vodovodní síť a doveden 
k místu prováděné stavby. Kanalizace bude napojena na veřejné kanalizace. Na 
staveništi bude použito stávající oplocení, které bylo použito pro předešlé stavební 
práce tj. oplocením pomocí plechového plotu na betonových patkách do výšky 2 m.  
 
 Příjezdová cesta bude provedena z železobetonových panelů a napojena na 
přilehlé komunikace. Pro potřeby pracovníků budou na staveništi umístěny stavební 
buňky a jeden uzamykatelný sklad s pevnou podlahou a přístřeškem pro uskladnění 
drobného materiálu. 
 
 Před zahájením prací musí být provedeny svislé a vodorovné konstrukce. Práce 
nesmí být započaty před nabytím pevnosti, tuhosti a únosnosti konstrukcí.  
 
Všichni pracovníci mající přístup na staveniště musí být proškoleni z BOZP. 
Pracovníci provádějící práce musí být proškoleni a seznámeni s technologickým 
předpisem. O tomto školení musí být sepsán protokol a musí být proveden zápis do 
stavebního deníku.  
 
Každý den musí být proveden zápis do stavebního deníku o provedených pracích 
a stavu materiálu.  
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 Materiál se bude na staveništi skladovat na skládkách opatřených přístřeškem. 
Mezi skládkami musí být prostor pro manipulaci s materiálem minimálně 0,75 m. 
Veškerý materiál skladovaný na staveništi musí být v dosahu jeřábu, který zajišťuje 
vnitrostaveništní dopravu. Na staveništi musí být rovněž prostor pro pohyb nákladních 
automobilů dopravujících stavební materiál. Přístupová cesta bude provedena 
z železobetonových panelů. [12] 
 
PERLITBETON 
V této etapě výstavby je nutno zajistit vhodné podmínky pro betonáž. Pokud se 
betonáž provádí při menší teplotě než je 5°C, musí být provedena opatření pro betonáž 
za nízkých teplot a to: použít ohřátou vodu, cement s o třídu vyšším hydratačním 
teplem, vetší množství cementu, prohříváním směsi. [2] 
 
PENETRAČNÍ EMULSE 
 Musí se zpracovávat za suchého počasí při teplotě podkladu minimálně +5°C. 
Tento podklad musí být čistý, bez mastných skvrn a nečistot. Následující vrstvy 
asfaltových pásů se nanáší až po zaschnutí vrstvy DEKPRIMER. [1] 
 
PAROZÁBRANA GLASTEK AL 40 MINERAL A ELASTEK 40 FIRESTOP 
Teplota při pokládce hydroizolačních pásů by neměla být měně než +5°C a to 
jak podkladu, tak vzduchu. Pokud teplota klesne pod tuto hranici, je třeba přijmout 
určitá opatření, jako je například vyhřívání pod přístřeškem a podobně. [1] 
  
POLYURETANOVÉ LEPIDLO  
 Před použitím lepidla musí být povrch kompaktní, suchý, čistý, bez mastných 
skvrn a jakýchkoli nečistot. Optimální teplota pro aplikaci lepidla je od +18°C 
do +25°C. Mezní teplota kdy lze používat polyuretanové lepidlo je +5°C až +35°C. [3] 
 
TEPELNÁ IZOLACE POLYDEK EPS 100 G200S40 
 Tato tepelná izolace nesmí být pokládána za příliš vysokých teplot okolních 
konstrukcí. V opačném případě by mohlo dojít k deformaci tepelné izolace. [1] 
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 Minimální venkovní teplota pro provádění veškerých prací je +5°C. Při 
překročení rychlosti větru 10,7m/s a snížené viditelnosti pod 30m, hustém sněžení 
či bouřce musí být práce zastaveny. [12] 
 
 
4. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
 Podmínkou pro převzetí pracoviště jsou plně dokončeny předchozí etapy 
výstavby. U těchto prací musí být provedena kontrola dokončenosti a požadované 
kvality provedení. 
 
 Kontroly provádí stavbyvedoucí společně se stavebním dozorem. Pokud bude 
vše v souladu s požadavky na provádění střešní konstrukce, může proběhnout předání 
pracoviště. Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího, dodavatelů 
předešlých etap a dodavatele etapy zastřešení. Budou předány klíče od staveniště a od 
staveništních buněk. O předání a převzetí pracoviště musí být proveden zápis do 
stavebního deníku a sepsán protokol.  Záznam do stavebního deníku provede 
stavbyvedoucí.  
 
Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce na etapě zastřešení, budou 
proškolení z BOZP pracovníkem bezpečnostního managementu, generálním 
dodavatelem nebo třetí stranou.  
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Pracovní četa se skládá z: 
C 1 vedoucí čety, 
C 4 zedníci – provádění spádové vrstvy 
C 2 natěrači – nanesení penetrační emulze 
C 3 izolatéři – natavování hydroizolací a pokládání tepelněizolačních desek 
C 3 pomocní pracovníci 
C 4 klempíři 
Celkem budou na zastřešení pracovat dvě pracovní čety. Na provádění zastřešení bude 
dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. 
 
Vedoucí čety 
 Vedoucí čety řídí montážní práce, dohlíží na technologickou kázeň, rovinnost 
a kvalitu práce. Řídí dopravu prvků a dohlíží na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
 
Zedníci 
 Dbá na kvalitu provedení práce, má za úkol ukládání a vyrovnávání spádové 
vrstvy. 
 
Pomocní pracovníci 
  Zajišťuje přísun prvků na staveniště a provádí pomocné práce. Přivazuje prvky 
k jeřábu. Všichni pomocní pracovníci jsou proškoleni a mají vazačský průkaz. 
 
Natěrači  
 Má za úkol nanesení penetrační emulse. Dbá na provedení práce. 
 
Izolatéři 
 Pokládají asfaltové pásy, dbají na jejich správné pokládání a svařování, 
pokládají tepelněizolační desky, dávají pokyny pomocným pracovníkům. 
 
Klempíři 
 Provádí oplechování atiky a ostatní klempířské práce.  
Další pracovníci: mistr, jeřábník 
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6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY KAŽDÉHO PRACOVNÍKA JSOU: 
C Rukavice 
C Bezpečnostní přilba 
C Reflexní vesta 
C Brýle 
C Bezpečností obuv s ocelovou špičkou a podrážkou proti propíchnutí 
C Pracovní oděv dle vykonávané práce [12] 
 
 
STROJE 
• SKLONOVÝ ROTAČNÍ LASER SPECTRA PRECISION GL 412 
C Sklonový jednoosý rotační laser s plně automatickým urovnáním 
C dosah s přijímačem HR550 (průměr): až 800m 
C rozsah sklonu – 10% až + 15% – jedna osa 
C rychlosti rotace: 300 a 600 ot/min 
C váha: 3,1kg 
C práce i v náročných podmínkách od C20° až +50°C [5] 
 
 
 
Obr. č. 8 = sklonový rotační laser SPECTRA PRECISION GL 412[5] 
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• AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER BASIC LINE AM 9 C 
C tímto čerpadlem bude dopravena směs perlitbetonu z betonárky na stavbu 
C jmenovitý objem 9m3 
C geometrický objem 15660 l 
C stupeň plnění 57% [6] 
 
Obr. č. 9 – autodomíchávač STETTER BASIC LINE AM 9 C[6] 
 
 
 
• AUTOČERPADLO SCHWING S 52 SX 
C bude sloužit k dopravě perlitbetonu na místo uložení 
C vertikální dosah 52m 
C horizontální dosah 48,2m 
C dopravní potrubí 125mm 
C dopravované množství 138 m3/h [6] 
 
 
Obr. č. 10 – autočerpadlo SCHWING S 52 SX [6] 
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• PONORNÝ VIBRÁTOR DINGO 
C bude sloužit ke zhutnění perlitbetonu 
C Stroj dokáže zhutnit až 35m3 betonové směsi za hodinu 
C Hmotnost 5,4 kg 
C 18000ot/min 
C Výkon motoru 2300 W [7] 
 
Obr. č. 11 – ponorný vibrátor DINGO [7] 
 
• STAVEBNÍ PLYNOVÝ HOŘÁK 
- Bude sloužit ke svaření asfaltových fólií 
- Výkon 58 kW 
- Výstupní teplota až 1850°C 
- Celková délka 850 mm 
- Průměr hlavice 60 mm 
- Délka přívodní hadice 5m je součástí 
- 2x klíč je součástí 
- Určeno pro připojení k PB láhvi o obsahu 10 kg a vyšší [8] 
 
Obr. č. 12 – stavební plynový hořák [8] 
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 PRACOVNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY 
Pomocné prkno pro svařování pásů, hrábě, stahovací lať, smetáky, lopaty, nože 
k ořezávání asfaltových pásů, řezačka na polystyren, metr, tesařská tužka, pásmo, 
vodováha, lano délky 10m, lanový kladkostroj, popruhy na zajištění dopravy materiálu.  
 
 
7. POŽADAVKY NA MONTÁŽ 
 
Stropní nosníky SPOROLL, na kterých bude prováděna střešní konstrukce, musí 
být rovné, čisté, provedené dle projektové dokumentace. Atikové zdivo musí být 
provedeno v požadované pevnosti. Spádová vrstva z perlitbetonu musí být provedena 
v požadované kvalitě a v požadovaném sklonu. Při natavování asfaltových fólií nesmí 
dojít k poškození ostatních vrstev střešního pláště. Při pokládání polystyrenových desek 
s nakašírovaným asfaltovým pásem nesmí docházek k mezerám, které by dále vedly 
k velkým nerovnostem na povrchu střešního pláště.  
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8. PRACOVNÍ POSTUP 
 
Před zahájením prací musí být provedena řádná kontrola pracoviště. Musí se 
řádně zkontrolovat konstrukce, které byly již provedeny a budou součástí střešní 
konstrukce. Musí se provést kontrola rovinnost stropní konstrukce nad 4NP, pevnost 
a správné rozměry atiky (hlavně její výška a svislost), přesnost umístění prostupů 
a správnost provedení dle projektové dokumentace. Po provedení kontroly může započít 
výstavba samotné střešní konstrukce.  
 
SPÁDOVÁ VRSTVA Z PERLITBETONU 
Jako první se po obvodě atiky vyznačí s pomocí rotačního laseru horní úroveň 
spádové vrstvy a u střešní vpusti spodní úroveň spádové vrstvy. Spádová vrstva bude 
provedena v tloušťce 50 – 250 mm a ve spádu dle projektové dokumentace.  Prostup pro 
střešní vtoky, odvětrání musí být opatření chráničkami. Prostup pro výlez na střechu 
musí být osazen před prováděním spádové vrstvy.  
 
Následně se osadí dřevěná prkna, oddělující spádová pole, po kterých se bude 
stahovat perlitbeton pomocí stahovací latě. Dále se osadí dřevěná prkna tl. 20mm, která 
budou oddělovat dilatační pole max. po 6x6m a také podél atiky. Oddilatují se všechny 
prostupy střešní konstrukcí pomocí gumových dilatačních pásků. [2] 
 
Po provedení všech těchto úkonů může započít samotná betonáž. Betonovat se 
bude od nejnižšího místa, to znamená, od střešních vpustí postupně až k atice. 
Betonovat se budou jednotlivá spádová pole zvlášť v jednom pracovním záběru pomocí 
čerpadla SCHWING. Po vybetonování celé plochy střešní konstrukce se odstraní 
dřevěná prkna sloužící ke stahování perlitbetonu a vzniklé mezery se zaplní. [2] 
 
 Po 24 hodinách od betonáže se odsraní také prkna oddělující dilatační celky 
a vzniklé dilatační spáry se vyplní trvale pružným tmelem. [2] 
 
OBLOŽENÍ VNITŘNÍ STRANY ATIKY TEPELNOU IZOLACÍ EPS TL. 50mm 
Vnitřní strana atiky se opatří tepelnou izolací. Tato tepelná izolace se k podkladu 
lepí pomocí polyuretanové pěny, které se hadovitě nanese na tepelněizolační desku a 
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následně se deska přitlačí k podkladu. Tepelná izolace se nejdříve po 24 hodinách 
přikotví pomocí talířových hmoždinek k atice. Tento podklad musí být čistý, rovný, 
suchý bez mastných skvrn a nečistot.  
 
NANESENÍ PENETRAČNÍ EMULSE DEKPRIMER 
 Před nanesením penetrace se musí zkontrolovat podklad, zda je proveden dle 
projektové dokumentace. Podklad pro tuto penetrační emulsi musí být čistý, suchý, 
rovný zbavený všech mastných skvrn a nečistot, bez ostrých výčnělků. Veškeré zdivo se 
musí nejprve omítnout do výšky budoucí skladby střešního pláště. Omítka se provede 
z pytlované obyčejné malty pro zdění kategorie CS IV nebo z malty vyráběné na stavbě 
pro omítaní s pevností ˃6 N/mm2. Omítka musí být provedena z důvodu lepší 
přilnavosti asfaltových pásů. Povrch omítky se upraví dřevěným hladítkem. Podklad 
musí být ve vlhkostním stavu umožňující nanesení emulse DEKPRIMER. Toto ověříme 
na malé ploše. [1]  
  
Před nanesením penetrační emulse DEKPRIMER je nutné řádně promíchat 
obsah nádoby. DEKPRIMER lze nanášet za suchého počasí s minimální teplotou 
podkladu +5°C. Nanášet se bude rovnoměrně pěnovým válečkem se spotřebou cca 
0,3 kg/m2. [1] 
 
PAROZÁBRANA GLASTEK AL 40 MINERAL 
Před natavením parozábrany se musí zkontrolovat podklad, ten musí být rovný 
(±5mm na 2 metry, měří se dvoumetrovou latí), čistý, suchý bez úlomků a ostrých hran, 
opatřen penetračním nátěrem, musí být osazen výlez na střechu. Parozábranu můžeme 
klást po zaschnutí penetračního nátěru DEKPRIMER a po nutné technologické 
přestávce 28 dní. [1] 
 
Parozábrana GLASTEK AL 40 MINERAL se k podkladu přivařuje bodově a to tak, 
že se lokálně přivaří v pěti místech na 1m2. Všechny přesahy se svařují celoplošně 
plamenem. Šířka bočního přesahu je minimálně 8cm, šířka čelního přesahu 
je minimálně 10cm. [1] 
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Přesahy se spojují natavením obou pásu jak spodního, tak horního, známkou 
dobrého natavení je pruh roztaveného asfaltu ve spoji, který má konstantní tloušťku 
5mm až 15mm. Přesahové pruhy musí být nataveny v celé ploše, nesmí vznikat místa 
bez nataveného a svařeného asfaltu. [1] 
 
Detaily je nutno opracovat dvěma vzájemně celoplošně svařenými asfaltovými 
pásy. Při použití izolace  GLASTEK AL 40 MINERAL je třeba všechny detaily 
opracovat pásem z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny např. 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Asfaltový pás bude vytažen po svislé ploše atiky 
až na její horní plochu a také bude vytažen na stěnu výlezu na střechu. [1] 
 
V místě umístění vtoku se uřízne asfaltový pás o rozměrech 400 x 400mm 
a vyřízne se do něj otvor na umístění vtoku a otvory na šrouby. Na vtok se osadí těsnící 
kroužek, připravený přířez hydroizolace, volná příruba a podložky pro matice. Nakonec 
se matice našroubují a ručně rovnoměrně přitáhnou. Přířez hydroizolace se přivaří 
k asfaltovým pásům, které jsou v ploše. [1] 
 
TEPELNÁ IZOLACE POLYDEK EPS 100 G200S40 
 Podklad pro dílce POLYDEK musí být rovný a čistý. Nerovnosti podkladu by 
mohly vést k pohyblivosti dílců a tím většímu namáhání vrchní hydroizolační vrstvy. Je 
nutné počítat s nerovnostmi, ve spojích pásů parozábrany a to cca 4mm. Tyto nerovnosti 
lze srovnat roztavením. [1] 
 
Dílce POLYDEKU se kladou na sraz, jednotlivé řady se posouvají vůči sobě na 
vazbu tak, aby přesahy pásů byly ve tvaru T. každý dílec POLYDEKU se k podkladu 
připevní lepením pomocí polyuretanového lepidla INSTA STIK. Toto lepidlo se nanáší 
přímo z nádoby pomocí aplikační pistole nebo trubičky. Tato nádoba musí být při 
aplikaci svisle pistolí nebo trubičkou dolů. Před použití se nádoba musí řádně 
promíchat. Lepidlo se nanáší v pruzích tl. 20 – 25mm po 250mm. [1] 
 
 Dílce POLYDEK se kladou od střešní vpusti směrem k atice. Dle potřeby se tyto 
dílce mohou zařezávat. Pokud vzniknou spáry větší šířky, je vhodné je doplnit přířezy 
z EPS stejného typu jako desky POLYDEK. Menší spáry například kolem prostupů 
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se vyplňují PUR pěnou. Při aplikaci PUR pěny je třeba dát pozor, aby nenadzvedla 
desky POLYDEK. Po aplikaci se přebytečná PUR pěna seřízne a povrch se opatří 
asfaltovým pásem stejného materiálu jako je na dílcích POLYDEK. [1] 
 
Přesahy asfaltových pásů dílců POLYDEK se musí spolehlivě svařit, protože tato vrstva 
slouží jako spodní hydroizolační vrstva. Při svařování je třeba dbát, aby nedošlo 
k poškození polystyrenu. Při svařování se postupuje maximálně opatrně a používá se 
malý hořák a pomocné prkno (viz obr. č.13). Stěny výlezu na střechu budou opatřeny 
tepelnou izolací EPS tl. 100mm. [1] 
 
  Obr. č. 13 – svařování pomocí malého hořáku a pomocného prkna [1] 
 
HYDROIZOLACE ELASTEK 40 FIRESTOP 
 Před natavením vrchních asfaltových pásů je třeba zkontrolovat polohu 
tepelněizolačních dílců a kvalitu spojení nakašírovaných asfaltových pásů.  
  
Před provedením vrchní hydroizolace je třeba osadit a natavit střešní vpusti 
a odvětrávací komínky s bitumenovou manžetou. Všechny pásy se kladou v jednom 
směru a to po spádu toku vody a musí být vůči sobě posunuty o polovinu šířky, 
aby nebyly spoje nad sebou. [1] 
 
Celoplošně se natavují k podkladu. Nejprve se pás pečlivě rozvine, pak 
se sroluje z jedné strany do středu na ocelovou trubku průměru cca 60mm a o 50mm 
kratší, než je šířka pásu, pás se pak postupně natavuje a přilepuje k podkladu pomocí 
posouvání smotané role a přitěžování nohou, tak je dosaženo správného přitlačení pásu 
k podkladu., to samé se provede s druhou stranou pásu. Šířka bočního přesahu je 
minimálně 8cm, šířka čelního přesahu je minimálně 10cm. [1] 
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Všechny přesahy se celoplošně svařují plamenem. Je vhodnější, nejprve provést 
celoplošné natavení, a poté svařovat přesahy, proto je nutné nezapomenout při 
natavování na vynechání bočních 8cm, které nejsou opatřeny posypem, a čelních 10cm. 
Přesahy se spojují natavením obou pásu jak spodního, tak horního, známkou dobrého 
natavení je pruh roztaveného asfaltu ve spoji, který má konstantní tloušťku 5mm 
až 15mm. Přesahové pruhy musí být nataveny v celé ploše, nesmí vznikat místa bez 
nataveného a svařeného asfaltu. [1] 
 
Asfaltové pásy budou u atiky vytaženy na její svislou plochu až přes její vrchní 
plochu. U atiky musí být provedeny náběhové klíny z minerálních vláken viz obr. č. 14. 
Povrch atiky musí být upraven pro natavování asfaltových pásů. Asfaltový pás se musí 
vytáhnou také po stěně výlezu na střechu. [1] 
 
Obr. č. 14 – detail provedení hlavní hydroizolační vrstvy u atiky [1] 
 
Při izolování svislých částí atiky používáme nařezané pruhy patřičné délky. 
Přířezy pásů natavujeme zespoda od vodorovné plochy, kde si počátek vyznačíme 
šňůrou (u spodního pásu min 80mm od atikového klínu, u horního pásu min 160mm od 
atikového klínu). Na horní straně atiky natavujeme asfaltové pásy celoplošně a poté 
se mechanicky přikotví přes dřevěnou fošnu nebo společně s oplechováním atiky. U 
atiky se musí řádně opracovat vnitřní kout a vnější roh (podrobný postup opracování 
vnitřního koutu a vnějšího rohu je uveden v příloze č. 4. OPRACOVÁNÍ VNITŘNÍHO 
KOUTU A VNĚJŠÍHO ROHU ATIKY). [1] 
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Napojení střešního vtoku se provede stejně jako ve fázi pokládání parozábrany. 
Nakonec se na střešní vpusť osadí vtoková mřížka. Kruhové prostupy se musí opatřit 
asfaltovým pásem a stahovací objímkou viz. Obr. č. 15. [1] 
 
Obr. č. 15 – vyvedení asfaltového pásu na kruhové prostupy [1] 
 
Spodní pás hydroizolace se ukončí asi 100 mm za prostupem a vyřízne se co 
nejpřesněji tvar prostupu. Pokračování pásu začne asi 100mm před prostupem a stejně 
tak se vyřízne tvar prostupu viz. obr. č. 17. Vrchní pás hydroizolace se provede 
analogicky jako spodní pás. [1] 
 
Z vrchního pásu s posypem se vytvoří tzv. kalhotky (viz. obr. č. 16), jejichž 
délka se rovná obvodu prostupu plus 100mm a výška minimálně 250mm. Kalhotky se 
následně nataví na svislou i vodorovnou plochu. Svislá plocha se opatří nerezovou 
objímkou. Vrcholy naříznutých kalhotek se doplní rozehřátým asfaltem nebo se doplní 
asfaltovým tmelem. Z vrchního pásu se vyřízne mezikruží široké minimálně 300mm, 
nasune se na prostupující konstrukci a celoplošně nataví na vodorovnou konstrukci. [1] 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 16 – kalhotky [1] Obr. č. 17= ukončení a pokračování 
pásu hydroizolace u prostupu[1] 
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9. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
Ve fázi realizační přípravy musí být dokončeny přechozí práce, zaměřeny 
výškové a směrové body podkladní konstrukce.  
 
9.1. Kontrola vstupních materiálů a kritéria hodnocení 
Tabulka č. 6 = Provedení kontrol vstupních materiálů 
Předmět 
kontroly 
Co 
kontrolujeme 
Četnost kontrol 
Jak 
kontrolujeme 
Kdo 
kontroluje 
Perlitbeton 
PTB 400 
Množství 
Konzistenci 
Typ 
Při dodávce 
Před osazením 
do kce 
Vizuálně 
Zkouškou 
Dle dodacího 
listu 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Penetrační 
emulse 
DEKPRIMER 
Typ 
Množství 
Při dodávce 
Před použitím 
Vizuálně 
Dle dodacího 
listu 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Parozábrana 
GLASTEK 
AL 40 
MINERAL 
Rozměry 
Poškození 
Množství 
Typ 
Při dodávce 
Před osazením 
do kce 
Vizuálně 
Měřením 
Dle dodacího 
listu 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Polyuretanové 
lepidlo INSTA 
STIK 
Typ 
Množství 
Při dodávce 
Vizuálně  
Dle dodacího 
listu 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Tepelná 
izolace 
POLYDEK 
EPS 100 
G200S40 
Rozměry 
Poškození 
Množství 
Typ 
Při dodávce 
Před osazením 
do kce 
Vizuálně 
Měřením 
Dle dodacího 
listu 
Stavbyvedoucí 
mistr 
Hydroizolace 
ELASTEK 40 
FIRESTOP 
Rozměry 
Poškození 
Množství 
Typ 
Při dodávce 
Před osazením 
do kce 
Vizuálně 
Měřením 
Dle dodacího 
listu 
Stavbyvedoucí 
mistr 
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Tabulka č. 7 =  Kritéria pro hodnocení kontrol vstupních materiálů 
Předmět hodnocení Kritéria 
Perlitbeton PTB 400 Množství dle dodacího listu 
Penetrační emulse 
DEKPRIMER 
Množství dle dodacího listu, nepoškozenost obalu 
Asfaltové pásy 
Bez mechanického poškození (degradace vlivem UV záření, 
bez prasklin a otvorů) správný typ dle dodacího listu, správné 
rozměry (šířka pásu 1m, délka 7,5m, tloušťka 4,0mm ± 0,2mm 
u parozábrany, 4,4mm u hydroizolace ELASTEK 40 
FIRESTOP)  
Polyuretanové 
lepidlo INSTA STIK 
Množství dle dodacího listu, nádoby nesmí být mechanicky 
poškozeny například promáčknuty 
Tepelná izolace 
POLYDEK 
Rozměry tepelné izolace 1300 x 1000mm, tloušťka dle 
projektové dokumentace 250mm, správný typ, rozměry 
přesahů nakašírovaného asfaltového pásu 80mm, bez 
mechanického poškození (zlomené, s prasklinami, s jakýmkoli 
mechanickým poškozením nakašírovaného asfaltového pásu), 
množství dle objednávky 
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9.2. Kontrola činností a kritéria hodnocení 
 
Tabulka č. 8 =  Provedení kontrol činností 
Předmět 
kontroly 
Co 
kontrolujeme 
Četnost 
kontrol 
Jak 
kontrolujeme 
Kdo kontroluje 
Ukládání 
perlitbetonu 
PTB 400 
Množství 
Způsob ukládání  
Rychlost 
ukládání 
Hutnění 
Průběžně 
Vizuálně 
Měřením 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Nanášení 
penetrační 
emulse 
DEKPRIMER 
Rovnoměrnost 
nanesení 
Průběžně 
Před 
provedením 
další vrstvy kce 
Vizuálně 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Pokládání 
parozábrany 
GLASTEK 
AL 40 
MINERAL 
Přesahy  
Kvalita natavení 
Mechanické 
poškození 
Průběžné 
Před 
provedením 
další vrstvy kce 
Vizuálně 
Měřením 
Zkouškami 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Polyuretanové 
lepidlo INSTA 
STIK 
Množství 
Rozměry 
Průběžně Vizuálně  
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Tepelná 
izolace 
POLYDEK 
EPS 100 
G200S40 
Uložení 
Přídržnost 
Kvalita natavení 
spojů 
Těsnost 
Průběžně 
Před provedení 
další vrstvy kce 
Vizuálně 
Měřením 
Zkouškami 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Hydroizolace 
ELASTEK 40 
FIRESTOP 
Přesahy 
Kvalita natavení 
Mechanické 
poškození 
Průběžně 
Po dokončení 
vrstvy 
Vizuálně 
Měření  
Zkouškami 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
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Tabulka č. 9 =  Kritéria pro hodnocení kontrol činností 
Předmět kontroly Kritéria 
Ukládání perlitbetonu PTB 400 
Betonová směs může být ukládána z maximální 
výšky 1,5m, tloušťka vrstvy v jednotlivých 
místech dle projektové dokumentace, provibrování 
celé vrstvy, vibrování tak aby nedošlo k rozmísení 
betonové směsi 
Nanášení penetrační emulse 
DEKPRIMER 
Musí být nanesena na cele ploše, nesmí vznikat 
místa bez tohoto nátěru 
Pokládání asfaltových pásů 
Celoplošné natavení přesahů, přesahy boční min. 
80mm, čelní min. 100mm, spoje nesmí být 
průběžné, při pokládce nesmí dojít 
k mechanickému poškození jako je obnažení 
vložky asfaltových pásů, 
Nanesení polyuretanového 
lepidla INSTA STIK 
Musí být naneseno v pruzích šířky 20mm –
 25mm, rozestupy mezi těmito pruhy je 250mm 
Pokládka tepelné izolace 
POLYDEK 
Nesmí docházet ke vzniku větších spár, pakliže 
k nim dojde musí být vyplněny přířez z EPS nebo 
vyplněny polyuretanovou pěnou, spáry nesmí být 
průběžně, každý dílec musí být přichycen 
k podkladu, přesahy nakašírovaného asfaltového 
pásu musí být celoplošně nataveny, hydroizolace 
ani tepelněizolační desky nesmí byt jakkoli 
mechanicky poškozeny tzn. nesmí být obnažená 
vložka hydroizolace, desky nesmí být prasklé, 
promáčklé 
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9.3. Kontrola a kritéria hodnocení výstupu 
 
Výstupem bude kvalitně provedená plochá střešní konstrukce se spádovou vrstvou 
z perlitbetonu. Kontrolujeme vizuálně provedení celkové konstrukce dle projektové 
dokumentace. Správnost provedení připojení asfaltových pásů mezi sebou a také 
k podkladu. Pásy musí být k podkladu připojeny tak, aby neztratily stabilitu v důsledku 
sání větru, zatížení sněhem nebo deštěm nebo v důsledku působení teploty. 
Kontrolujeme, zda nejsou asfaltové pásy poškozeny nebo není obnažená vložka. 
Kontrolu provádíme vizuálně a měřením. Pokud je nalezen nějaký nedostatek je třeba 
jej odstranit. Všechny kontroly provádí stavbyvedoucí. O kontrolách musí být sepsán 
protokol a proveden zápis do stavebního deníku.  
 
9.4. Matice odpovědnosti 
Tabulka č. 10 =  Matice odpovědnosti 
 Pracovník Mistr Stavbyvedoucí 
Převzetí pracoviště  I O 
Uložení perlitbetonu P O I 
Nanesení penetrační emulse 
DEKPRIMER 
P O I 
Položení parozábrany GLASTEK 
AL 40 MINERAL a HI ELASTEK 
40 FIRESTOP 
P O I 
Nanesení lepidla INSTA STIK P O I 
Položení TI dílců s nakašírovaným 
asfaltovým pásem 
P O I 
 
P C  provedl    O – odpovědný  I C  informován 
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10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
 Montážní práce smí provádět kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro 
montáž ve výšce. O jeho způsobilosti musí mít potvrzení a musí být obeznámen 
s bezpečnostními předpisy. 
 
 Všichni pracovníci provádějící práce ve výškách nad 1,5 m, kteří nemohou 
pracovat z pevných a bezpečných podlah, musí být pravidelně 1 x za 12 měsíců 
proškoleni a přezkoušení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  Pracovníci, 
kteří provádějí práce, při kterých je třeba průkaz nebo osvědčení, musí být školeni podle 
konkrétních předpisů. [12] 
 
 Základní legislativní předpisy 
 
C zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci [14] 
C Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce [15] 
 
Základní prováděcí předpisy pro oblast stavebnictví 
 
C Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě [16] 
C Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [17] 
C Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci [18] 
C Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu [19] 
C Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a desinfekčních prostředků [20] 
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 Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením 
prací. O tomto seznámení musí být proveden zápis. Dále jsou povinní používat při práci 
předepsané osobní pomůcky podle směrnic Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 
9. 12. 1986. [12] 
  
 Osobní ochranné pomůcky jsou ochranné brýle, rukavice, dlouhé kalhoty, 
uzavřená obuv s ocelovou špičkou a podrážkou proti propíchnutí, ochranná přílba. [12] 
 
 Staveniště musí být ohraničeno dvoutyčovým oplocením výšky 1,8 m a na 
vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob.[12] 
 
 Veškeré materiály potřebné pro provedení střešní konstrukce musí být 
skladovány tak, jak je uvedeno v kapitole č. 2. MATERIÁL, DOPRAVA A 
SKLADOVÁNÍ.  
 
 
11. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech 
prací, nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 
 
Stavební suť, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou 
skládku dle příslušných předpisů – zajistí dodavatelská stavební firma. 
• Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostření [21] 
• Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny [22] 
• Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí [23] 
• Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
[24] 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí, 
kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů [25] 
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TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PROVÁDĚNÍ PLOCHÉ 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE – VARIANTA B.   
STŘEŠNÍ ZAHRADA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 
1.1.  popis stavby 
 
 Jedná se o novostavbu bytového domu, v ulici Příkrá na stavební parcele č. 4960 
v katastrální územní Zín, vjezd na pozemek a parkoviště k domu je z ulice Příkrá. Tento 
bytový dům je  půdorysného tvaru L se čtyřmi nadzemními a jedením podzemním 
podlažím. Tento objekt má tři vstupy. Jeden vstup slouží pro jednopodlažní byty 
umístěné v jihozápadní části objektu. Druhé dva vstupy slouží pro mezonetové byty 
umístěné ve zbytku objektu. V 1. Nadzemním podlaží jsou 4 jednopodlažní byty, z toho 
jeden s bezbariérovým přístupem, a 4 mezonetové byty, které zasahují do 2.NP. 
všechny další podlaží jsou řešena stejně jako 1. NP bez bezbariérového bytu. V suterénu 
se nachází společné prostory a kóje pro každou bytovou jednotku. 
 
 Tento objekt je řešen skeletovým systémem tvořeným z nosných sloupů 
440 x 440 mm, překlady a ztužidly. Výplňové zdivo je provedeno z tvárnic Porotherm 
44 P+D a příčky z tvárnic Porotherm 8 P+D. Veškeré zdivo je provedeno na maltu 
vápenocementovou P8. Stropní konstrukce je řešena pomocí nosníků Spiroll tloušťky 
200mm. Zastřešení bude provedeno pomocí jednoplášťové ploché střechy s klasickým 
pořadím vrstev. Celý objekt je zateplen tepelnou izolací z EPS v tloušťce 150mm. 
 
Bytový dům je založen na propustné zemině na prefabrikovaných 
železobetonových základových stupňovitých patkách, spojených prefabrikovanými 
železobetonovými základovými překlady a monolitickými základovými pásy.  
 
1.2. popis konstrukce 
 
Vlastní vegetační souvrství bude prováděno na hotovou konstrukci jednoplášťové 
ploché střechy bez položení hydroizolační vrstvy z ELASTEK 40 FIRESTOP, jejíž 
technologický předpis je uveden výše, (varianta A technologický předpis pro provedení 
střešního pláště – jednoplášťová plochá střešní konstrukce). Střešní konstrukce bude 
provedena z části jako střešní zahrada s extenzivní zelení (skladba SA) a z části jako 
pochůzí střešní konstrukce (skladba SB).  
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2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
 
2.1. Výpis vrstev: 
Skladba SA 
Konstrukce jednoplášťové ploché střechy   tl. 360 – 560mm 
ELASTEK 50 GARDEN    tl. 5,2mm  960,1m2 
FILTEK 300      tl. 2mm  875m2 
DEKDREN T20 GARDEN    tl. 20mm  890m2 
FILTEK 200      tl. 2mm  875m2 
DEK RNSO 80     tl. 100 – 330mm 134,78m3 [1] 
ZELEŇ  
 
Skladba SB 
Konstrukce jednoplášťové ploché střechy   tl. 360 – 560mm 
ELASTEK 50 GARDEN    tl. 5,2mm  960,1m2 
FILTEK 300      tl. 2mm  875m2 
DEKDREN T20 GARDEN    tl. 20mm  845m2 
FILTEK 200      tl. 2mm  875m2 
Praný kačírek      tl. 100 – 330mm 45,93m3 
Rošt z hliníkových profilů uložených v kačírku tl. 80mm  40,2m2 
Terasové prkno TWINSON    tl. 28mm  40,2m2 [1] 
 
KONSTRUKCE JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY 
Perlitbeton PTB 400     tl. 50 – 250mm 115,164m3 
Penetrační emulze – DEKPRIMER   tl. 1mm  230,5kg 
Parozábrana GLASTEK AL 40 MINERAL  tl. 4mm  1010m2 
Polyuretanové lepidlo – PUK INSTA STIK  tl. 1mm 77 nádob po 750ml 
Tepelná izolace POLYDEK EPS 100 G200S40 tl. 250mm  768,27m2 
Tepelná izolace EPS  pro zateplení atiky   tl. 50mm  181 m2 [1] 
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Obr. č. 18 =  skladba střešní konstrukce  
 
 
 
2.2.   Popis jednotlivých materiálů: 
 
ELASTEK 50 GARDEN 
Tento asfaltový pás je určen do hydroizolací střech ze dvou asfaltových pásů na 
vegetačních střechách. Kombinuje se s asfaltovým pásem GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL nebo se systémem POLYDEK, na který se celoplošně natavuje. [1] 
 
ELASTEK 50 GARDEN je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná 
vložka je z polyesterové rohože o plošné hmotnosti 250g/m2. Tato asfaltový pás 
zamezuje prorůstání kořínků. Povrch asfaltového pásu je opatřen jemným separačním 
posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. [1] 
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Obr. č. 19 =  asfaltový pás ELASTEK 50 GARDEN [1] 
                     
Technické parametry pásu: 
Tabulka č. 11=  technické parametry pásu ELASTEK 50 GARDEN[1] 
vlastnost Deklarovaná hodnota 
Šířka 1,08m 
Délka 5m 
Tloušťka 5,2 mm 
Vodotěsnost Vyhovuje 
Reakce na oheň Třída E 
Nejvyšší tahová síla Podélně 1000N/50mm±150N/50mm 
Příčně 850N/50mm ± 125N/50mm 
Tažnost Podélně i příčně 50% ±10% 
Odolnost proti nárazu 20mm 
Odolnost proti statickému zatížení  20kg 
Ohebnost za nízkých teplot C25°C 
Odolnost proti stékání při zvýšené 
teplotě 
100°C 
Odolnost proti umělému stárnutí Vyhovuje (12 týdnů) 
Odolnost proti prorůstání kořenů vyhovuje 
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Schéma složení pásu:  
 
Obr. č.20 =  schéma složení asfaltového pásu ELASTEK 50 GARDEN [1] 
 
ELASTEK 50 GARDEN je certifikován dle ČSN EN 13707 [26] a je označován 
značkou shody CE.  
 
 
NETKANÁ GEOTEXTÍLIE FILTEK 300 
Hlavní funkce geotextílie: 
Separační – zamezuje promíchání vrstev s odlišnými vlastnostmi, zamezuje styku 
nesnášenlivých materiálů. Ochranná – chrání hydroizolační vrstvu. Filtrační – omezuje 
vyplavování částic jedné sypké vrstvy do jiné při průtoku vody, ale pohybu vody 
nezabraňuje. [1] 
 
Základní vlastnosti geotextílie: 
C Odolává plísním a bakteriím 
C Odolává běžným chemikáliím 
C Nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody 
C Částečně odolává UV záření [1] 
 
             
Obr. č.21 =  netkaná geotextílie FILTEK 300 [1] 
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Technické parametry geotextílie: 
 
Tabulka  č.12 =  technické parametry geotextílie FILTEK 300[1] 
vlastnost Deklarovaná hodnota 
Plošná hmotnost 300g/m2 
Šířka role 2,0 m 
Pevnost v tahu v: 
C Podélném směru 
C Příčném směru 
 
20KN/m (C2KN/m) 
11,5KN/m (C1,0KN/m) 
Tažnost v: 
C Podélném směru 
C Příčném směru 
 
75% (±15%) 
115% (±15%) 
Odolnost proti dynamickému protržení  10mm (+2mm) 
Odolnost proti statickému protržení 2300N (C300N) 
Velikost otvorů  95µm (±20µm) 
Propustnost vody kolmo k rovině 5,2*10^C²m/s (C0,5*10^C²m/s) 
Základní vlastnosti geotextílie  Zakrýt v den položení Pro použití, 
které neslouží k vyztužování 
přírodních zemin s pH v rozmezí 4 až 
9 a teplotami zeminy menší než 25°C 
Materiálové složení  100% polypropylen 
 
 
DEKDREN T20 GARDEN 
Perforovaná profilovaná fólie z vysokohustotního polyetylenu (HDPE). Fólie má 
jednostranné výstupky tzv. nopy výšky 20mm, které vytvářejí distanci mezi fólií a 
konstrukcí, na které je položena. Tento vytvořený prostor slouží k akumulaci vody.  
Pruhy folie se spojuji přesahem dvou řad nopů. [1] 
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Obr. č. 22 =  Perforovaná profilovaná fólie DEKDREN T20 GARDEN[1] 
 
Technické parametry fólie: 
Tabulka č. 13=  technické parametry DEKDREN T20 GARDEN[1] 
parametr Deklarovaná hodnota 
Materiál HDPE 
tloušťka 1,0 mm * 
Délka role/desky 2,5m délka desky 
20m délka role  
Šířka role/desky 1,2m (šířka desky), 1,9m (šířka role) 
Výška nopu  20mm 
objem vzduchu mezi nopy 14l/m2 
Počet nopů  400ks/m2 
Pevnost v tlaku  150 KN/m2 
Použitelné v rozmezí teplot C40 C +180°C 
barva Černá  
Speciální úprava Perforace pro odtok vody z nopů  
 
 
NETKANÁ GEOTEXTÍLIE FILTEK 200 
Hlavní funkce geotextílie: 
Separační – zamezuje promíchání vrstev s odlišnými vlastnostmi, zamezuje styku 
nesnášenlivých materiálů. Ochranná – chrání hydroizolační vrstvu. Filtrační – omezuje 
vyplavování částic jedné sypké vrstvy do jiné při průtoku vody, ale pohybu vody 
nezabraňuje. 
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Základní vlastnosti geotextílie: 
C Odolává plísním a bakteriím 
C Odolává běžným chemikáliím 
C Nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody 
C Částečně odolává UV záření [1] 
 
Technické parametry geotextílie: 
Tabulka č. 14 =  technické parametry geotextílie FILTEK 200[1] 
vlastnost Deklarovaná hodnota 
Plošná hmotnost 200g/m2 
Šířka role 2,0 m 
Pevnost v tahu v:C Podélném směru 
              C Příčném směru 
12KN/m (C1KN/m) 
7,5KN/m (C1,0KN/m) 
Tažnost v: C Podélném směru 
      C Příčném směru 
75% (±15%) 
115% (±15%) 
Odolnost proti dynamickému protržení  14mm (+2mm) 
Odolnost proti statickému protržení 1400N (C200N) 
Velikost otvorů  115µm (±25µm) 
Propustnost vody kolmo k rovině 6,5*10^C²m/s (C0,8*10^C²m/s) 
Základní vlastnosti geotextílie  Zakrýt v den položení. Pro použití,  které 
neslouží k vyztužování přírodních zemin 
s pH v rozmezí 4 až 9 a teplotami zeminy 
menší než 25°C 
Materiálové složení  100% polypropylen 
 
 
VEGETAČNÍ SUBSTRÁT DEK RNSO 80 
Vegetační substrát pro suchomilné rostliny (seznam suchomilných rostlin 
viz. příloha č. 5. SEZNAM SUCHOMILNÝCH ROSTLIN). Vegetační vrstva bude 
provedena v tloušťce 100 – 330mm. 
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PRANÝ KAČÍREK  
 Bude použit jako podkladní vrstva pro pochůzí části střechy a pro vytvoření 
okrajových štěrkových pásů. Bude použita frakce 16/32. 
 
 
VÝLEZ NA STŘECHU ROTO 
Prefabrikovaný prvek určen pro zabudování. Dřevěný kastlík je proveden 
z překližky tl. 19mm, vrchní část výlezu je odolná proti dešti a vichřici, tepelně 
izolovaná a pokryta pozinkovaným plechem. Vrchní poklop se otevírá do strany. 
Schody jsou nůžkově shrnovací ručně ovládané. Rozměr výlezu na střechu je 
1200x600mm. [4] 
 
 
Obr. č. 23 =  výlez na střechu ROTO [4] 
 
 
OBRUBNÍKY Z CEMENTOVLÁKNITÝCH DESEK 
Jsou to cementovláknité desky bez azbestu ve tvaru L.  
Tloušťka materiálu:  cca 12 mm 
Délka:   1200/2480 mm 
Šířka:    250 mm 
Výška:   250 mm 
Hmotnost: cca  20,4 kg/m2 [13] 
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TERASA TWINSON 
Hlavní materiály: 
C Terasové prkno TWINSON, barva kůrově hnědá 504, 140x28mm délky 6m 
(označení 9555)  
C Nosný hliníkový podkladový profil 50x80mm délky 6m (označení 9524) 
C Ocelové rohové spojky + šrouby  (označení 9527 + 9515) 
C PVC spony + šrouby (9528 + 9546) 
C Ocelová spojka na začátek a konec (označení 9512)  [9] 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 24 =  materiály terasy TWINSON[9] 
 
 
STŘEŠNÍ VPUSŤ GULLYDEK 
Bude použita střešní vpusť GULLYDEK o průměru 125mm. Střešní vtok se 
osazuje do čtvercového nebo kruhového otvoru o průměru 190mm ±10mm.  
 
  Střešní vpusť se skládá z: 
5. Těleso vtoku – je vyrobeno z pěnné polyuretanové pěny (PUR), která má 
tepelněizolační vlastnosti 
6. Nástavec – je vyroben z pěnné polyuretanové pěny, pro tloušťku tepelné izolace 
160mm až 240mm, používá se u střech s pojistnou hydroizolační vrstvou, na níž 
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je těleso vtoku napojeno, čímž je zajištěn odvod před položením tepelné izolace 
a hlavní hydroizolace, nástavec je napojen na hlavní hydroizolaci. 
7. Integrovaný přířez hydroizolace – slouží k napojení na hydroizolační vrstvu 
8. Vtoková mřížka – vyrobena z PVC – U 
 
 
ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY TOPWET 
 
 Je vyrobena z tvrdého, UV stabilního a povětrnosti odolného materiálu. Má 
otvory pro odvod vody ze souvrství zelené střechy a vyjímatelné víko z masivního 
polypropylenu. Šachta TOPWET je čtvercového půdorysu 300 x 300mm a výšky 
330mm. [10] 
 
 
 
Obr. č. 25 = šachta pro zelené střechy TOPWET[10] 
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2.3. Doprava a skladování 
 
Hydroizolační pásy budou na stavbu dopravovány v rolích šířky 1m na paletách. 
Dopravovány musí být ve svislé poloze v jedné vrstvě. Role hydroizolačních pásů se 
musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před dlouhodobým působením 
povětrnosti a UV záření překrytím fólií nebo skladováním v krytých skladech. [1] 
 
 Geotextílie bude na stavbu dodávána v rolích šířky 2m a nopová fólie šířky 1,9m. 
Role geotextílie a nopové fólie musí být při skladování chráněny před povětrnostními 
vlivy a to překrytím fólií nebo skladováním v krytých skladech. [1] 
  
Materiál pro terasu bude dopravován v balících. Skladovat se musí v krytých 
uzavřených skladech s pevnou podlahou.  
 
Substrát bude skladován v pytlích ve skladech, chráněný před UV zářením a 
povětrnostními podmínkami.  
 
Kamenivo bude na stavbě skladováno na volných skládkách.  
 
Veškerý drobný materiál bude skladován v krytých, uzamykatelných skladech 
s pevnou podlahou.  
 
Obrubníky musí být skladovány v krytých uzamykatelných skladech s pevnou 
podlahou.  
 
Veškerý materiál bude na stavbu dodáván pomocí nákladního valníkového 
automobilu s hydraulickou rukou. Veškerý sypký materiál bude na stavbu dodáván 
nákladním valníkovým automobilem. Nákladní auta, kterými bude zajišťován veškerý 
transport materiálů na stavbu, musí být zbaveny nečistot. Doprava materiálů na střechu 
bude zajišťována stavebním výtahem.  
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Všechny materiály musí být skladovány na skládkách s prostorem mezi nimi 
minimálně 0,75m pro manipulaci. Veškerý materiál musí být skladován v dosahu 
jeřábu, který zajišťuje staveništní dopravu. [12] 
 
 
3. PRACOVNÍ PODMÍNKY, PŘIPRAVENOST 
 
 Staveniště bude zařízeno podle projektu zařízení staveniště. Na staveništi bude 
umístěn rozvaděč, který bude napojen na stávající vedení elektrického proudu 
se souhlasem správce sítí. Zdroj vody bude napojen na stávající vodovodní síť 
a doveden k místu prováděné stavby. Kanalizace bude napojena na veřejné kanalizace.  
 
Na staveništi bude použito stávající oplocení, které bylo použito pro předešlé 
stavební práce tj. oplocením pomocí plechového plotu na betonových patkách do výšky 
2 m. [12] 
 
 Příjezdová cesta bude provedena z železobetonových panelů a napojena na 
přilehlé komunikace. Pro potřeby pracovníků budou na staveništi umístěny stavební 
buňky a jeden uzamykatelný sklad s pevnou podlahou a přístřeškem pro uskladnění 
drobného materiálu. 
 
 Před zahájením prací musí být provedeny svislé a vodorovné konstrukce. Práce 
nesmí být započaty před nabytím pevnosti, tuhosti a únosnosti konstrukcí.  
 
Všichni pracovníci mající přístup na staveniště musí být proškoleni z BOZP. 
Pracovníci provádějící práce musí být proškoleni a seznámeni s technologickým 
předpisem. O tomto školení musí být sepsán protokol a musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. [12] 
 
Každý den musí být proveden zápis do stavebního deníku o provedených pracích 
a stavu materiálu.  
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 Materiál se bude na staveništi skladovat na skládkách opatřených přístřeškem. 
Mezi skládkami musí být prostor pro manipulaci s materiálem minimálně 0,75 m. 
Veškerý materiál skladovaný na staveništi musí být v dosahu jeřábu, který zajišťuje 
vnitrostaveništní dopravu. Na staveništi musí být rovněž prostor pro pohyb nákladních 
automobilů dopravujících stavební materiál. Přístupová cesta bude provedena 
ze železobetonových panelů. [12] 
 
ELASTEK 50 GARDEN  
Teplota při pokládce hydroizolačních pásů by neměla být měně než +5°C 
a to jak podkladu, tak vzduchu. Pokud teplota klesne pod tuto hranici, je třeba přijmout 
určitá opatření, jako je například vyhřívání pod přístřeškem a podobně. [1] 
 
OSTATNÍ VRSTVY STŘEŠNÍ ZAHRADY  
 Minimální venkovní teplota pro provádění veškerých prací je +5°C. Při rychlosti 
větru nad 10,7m/s a snížené viditelnosti pod 30m, hustém sněžení či bouřce musí být 
práce zastaveny. 
 
Požadavky na ostatní materiály jsou uvedeny ve variantě A.  
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4. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
 Podmínkou pro převzetí pracoviště jsou plně dokončeny předchozí etapy 
výstavby. U těchto prací musí být provedena kontrola dokončenosti a požadované 
kvality provedení. 
 
 Kontroly provádí stavbyvedoucí společně se stavebním dozorem. Pokud bude 
vše v souladu s požadavky na provádění střešní konstrukce, může proběhnout předání 
pracoviště. Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího, dodavatelů 
předešlých etap a dodavetele etapy zastřešení. Budou předány klíče od staveniště a od 
staveništních buněk. O předání a převzetí pracoviště musí být proveden zápis do 
stavebního deníku a sepsán protokol.  Záznam do stavebního deníku provede 
stavbyvedoucí.  
 
Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce na etapě zastřešení, budou 
proškolení z BOZP pracovníkem bezpečnostního managementu, generálním 
dodavatelem nebo třetí stranou.  
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Pracovní četa se skládá z: 
C 1 vedoucí čety 
C 4 zedníci – provádění spádové vrstvy 
C 2 natěrači – nanesení penetrační emulze 
C 3 izolatéři – natavování hydroizolací a pokládání tepelněizolačních desek 
C 3 pomocní pracovníci 
C 4 klempíři 
Celkem budou na zastřešení pracovat dvě pracovní čety. Na provádění zastřešení bude 
dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. 
 
Vedoucí čety 
 Vedoucí čety řídí montážní práce, dohlíží na technologickou kázeň, rovinnost 
a kvalitu práce. Řídí dopravu prvků a dohlíží na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
 
Zedníci 
 Dbá na kvalitu provedení práce a má za úkol ukládání a vyrovnávání spádové 
vrstvy. 
 
Pomocní pracovníci 
  Zajišťuje přísun prvků na staveniště a provádí pomocné práce. Přivazuje prvky 
k jeřábu. Všichni pomocní pracovníci jsou proškoleni a mají vazačský průkaz. 
 
Natěrači  
 Má za úkol nanesení penetrační emulse. Dbá na provedení práce. 
 
Izolatéři 
 Pokládají asfaltové pásy, dbají na jejich správné pokládání a svařování, 
pokládají tepelněizolační desky, dávají pokyny pomocným pracovníkům. 
 
Klempíři 
 Provádí oplechování atiky a ostatní klempířské práce.  
Další pracovníci: mistr, jeřábník 
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6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Stroje pro provedení ploché střechy budou použity stejné jako ve variantě A 
a následující.  
 
OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY KAŽDÉHO PRACOVNÍKA JSOU: 
C Rukavice 
C Bezpečnostní přilba 
C Reflexní vesta 
C Brýle 
C Bezpečností obuv s ocelovou špičkou a podrážkou proti propíchnutí 
C Pracovní oděv dle vykonávané práce [12] 
 
 
STROJE 
• NAKLADAČ BOBCAT S205 
Bude sloužit k staveništní dopravě praného kameniva a pěstebného substrátu. 
Kamenivo bude nakládáno do přepravního kontejneru s výklopným dnem.  
 
Obr. č. 26 =  nakladač BOBCAT S205[11] 
 
 
PRACOVNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY 
Pomocné prkno pro svařování pásů, hrábě, stahovací lať, smetáky, lopaty, nože 
k ořezávání asfaltových pásů, metr, tesařská tužka, pásmo, vodováha, lano délky 10m, 
lanový kladkostroj, popruhy na zajištění dopravy materiálu 
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7. POŽADAVKY NA MONTÁŽ 
 
Stropní nosníky SPOROLL, na kterých bude prováděna střešní konstrukce, musí 
být rovné, čisté, provedené dle projektové dokumentace. Atikové zdivo musí být 
provedeno v požadované pevnosti. Spádová vrstva z perlitbetonu musí být provedena 
v požadované kvalitě a v požadovaném sklonu. Při natavování asfaltových fólií nesmí 
dojít k poškození ostatních vrstev střešního pláště. Při pokládání polystyrenových desek 
s nakašírovaným asfaltovým pásem nesmí docházek k mezerám, které by dále vedly 
k velkým nerovnostem na povrchu střešního pláště.  
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8. PRACOVNÍ POSTUP 
 
Před zahájením prací musí být provedena řádná kontrola pracoviště. Musí 
se řádně zkontrolovat konstrukce, které byly již provedeny a budou součástí střešní 
konstrukce., zda jsou provedeny v požadované kvalitě a dle projektové dokumentace. 
Musí se provést kontrola rovinnost a těsnosti hydroizolace, umístění vpustí, pevnost 
a správné rozměry atiky (hlavně její výška a svislost), kontrola provedení spádů, 
správnost provedení dle projektové dokumentace. Po provedení kontroly může započít 
výstavba samotné části střešní zahrady.  
 
ELASTEK 50 GARDEN 
Před natavením asfaltových pásů je třeba zkontrolovat podkladní vrstvu. Ta musí 
být provedena dle projektové dokumentace v požadované výšce. Dále se musí 
zkontrolovat její těsnost ve spojích, u prostupů a v ploše. Dále se provede kontrola 
spádu. [1] 
  
Všechny pásy se kladou v jednom směru a to po spádu toku vody a musí být 
vůči sobě posunuty o polovinu šířky, aby nebyly spoje nad sebou. 
 
Asfaltové pásy ELASTEK 50 GARDEN se celoplošně natavují k podkladu 
(dílce POLYDEK). Nejprve se pás pečlivě rozvine, pak se sroluje z jedné strany do 
středu na ocelovou trubku průměru cca 60mm a o 50mm kratší, než je šířka pásu, pás se 
pak postupně natavuje a přilepuje k podkladu pomocí posouvání smotané role 
a přitěžování nohou, tak je dosaženo správného přitlačení pásu k podkladu., to samé se 
provede s druhou stranou pásu. Šířka bočního přesahu je minimálně 8cm, šířka čelního 
přesahu je minimálně 10cm.  V místech prostupů se pásy oříznou po obvodu a přivaří 
horkovzdušným hořákem. [1] 
 
Všechny přesahy se celoplošně svařují plamenem. Je vhodnější, nejprve provést 
celoplošné natavení, a poté svařovat přesahy, proto je nutné nezapomenout při 
natavování na vynechání bočních 8cm, které nejsou opatřeny posypem, a čelních 10cm. 
Přesahy se spojují natavením obou pásu jak spodního, tak horního, známkou dobrého 
natavení je pruh roztaveného asfaltu ve spoji, který má konstantní tloušťku 5mm 
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až 15mm. Přesahové pruhy musí být nataveny v celé ploše, nesmí vznikat místa bez 
nataveného a svařeného asfaltu. [1] 
 
Asfaltové pásy budou u atiky vytaženy na její svislou plochu až přes její vrchní 
plochu. U výlezu na střechu a u stěn se asfaltové pásy vytáhnou po stěně a přivaří.  
K podkladu budou přivařeny horkovzdušným hořákem. [1] 
 
POLOŽENÍ SEPARAČNÍ FÓLIE FILTEK 300 
Provede se kontrola těsnosti a správnost provedení předešlé vrstvy.  
 
Pásy geotextílie se budou pokládat od jednoho okraje střechy k druhému. Pásy 
se budou pokládat s přesahem 10 cm. Protože na ní bude dále položena nopová fólie, 
není třeba ji po celé délce svařovat. Pruhy se k sobě přitaví pouze bodově, aby se 
zabránilo posunu, horkovzdušným přístrojem. Při pokládce je třeba vyřezávat otvory 
v místě prostupů střešní konstrukcí. [1] 
 
Po okrajích bude vyvedena do výšky asfaltových pásů ELASTEK 50 GARDEN 
a mechanicky přikotvena k atice pomocí kotvících pásků. Kotvící pásky se umisťují 
maximálně 500mm od sebe. Na vnitřním rohu atiky se umisťuje vnější koutová lišta. [1] 
 
DEKDREN T20 GARDEN 
Před položením nopové fólie DEKDREN T20 GARDEN se proveden kontrola 
položení a uchycení k atice geotextílie FILTEK 300. 
 
 Na tuto separační fólii se položí perforovaná nopová fólie DEKDREN T20 
GARDEN. Nopová fólie plní drenážní a hydroakumulační funkci. V přesazích se 
spojuje tak, že se do sebe zacvaknou dvě krajní řady nopů. [1] 
 
POLOŽENÍ SEPARAČNÍ FÓLIE FILTEK 200 
Před položením se provede kontrola předchozí vrstvy. Její spoje a vyvedení na 
atiku.  
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Na nopovou fólii DEKDREN T20 GARDEN se musí položit další vrstva 
separační fólie. Protože budou na tuto separační fólii umístěny sypké materiály (praný 
kačírek nebo vegetační substrát), je nutné její spoje po celé délce svařit. Nejprve se 
geotextílie rozloží s přesahy 100 – 150mm a bodově se svaří. Po kontrole dostatečných 
přesahu a napnutí fólie se svaří po celé délce. [1] 
 
VEGETAČNÍ SUBSTRÁT DEK RNSO 80 
Před rozprostření substrátu se musí provést řádná kontrola podkladní vrstvy. Její 
řádné spojení a kotvení k atice. Vegetační substrát bude po ploše rozprostřen v tloušťce 
100 – 330mm dle projektové dokumentace.  
 
KAČÍREK 
 Prané říční kamenivo bude na střešní konstrukci rozprostřeno v tl. 100 – 330mm 
dle projektové dokumentace. Plocha praného kačírku bude sloužit ke komunikačním 
pruhům a jako podklad pro terasu TWINSON. Před roznesením kačírku musí být 
osazeny šachty pro zelené střechy TOPWET.  
 
TERASA TWINSON 
Terasa se skládá ze základového roštu z hliníkových profilů a nášlapných 
terasových prken.  
 
Nejprve se sestaví a sešroubuje nosný rošt. Rošt se sestavuje přímo na místě 
podle konkrétních rozměrů stavby. Okrajové profily se umístí a vyrovnají 20mm 
od svislé nosné konstrukce (atiky) viz. Obr. č. 27. Osová vzdálenost mezi nosníky, které 
jsou kolmé na nášlapná prkna, je 500mm. Dále se osadí příčné nosníky 
ve vzdálenostech max. 1500mm. Takto připravený hliníkový rám se sešroubuje pomocí 
rohových spojek. Tyto rohové spojky jsou vždy ke každému profilu přišroubovány 
dvěma šrouby. [9] 
 
Před osazením prvního nášlapného prkna se na příčný okrajový profil 
(rovnoběžný s nášlapnými prkny) umístí ocelová spojka. Ta se umístí do rohu 
konstrukce a pak po vzdálenostech 500mm na příčný profil. Tyto spojky se k roštu 
přišroubují akumulátorovým šroubovákem. Na takto připravený rošt je možné umístit 
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první nášlapné prkno TWINSON. Další nášlapná prkna umisťujeme do PVC spon, které 
namontujeme na každý podélný profil (kolmý k nášlapným prknům). Pokud při 
osazování posledního prkna nevyjde jeho šířka, můžeme toto prkno oříznout. Na konec 
namontujeme ocelovou spojku. Mezi ni a PVC sponu zacvakneme poslední prkno. 
Okraje tarasy se zakončí rohovým hliníkovým profilem. [9] 
 
 
     
 
      
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 27 =  prvky terasy TWINSON[9] 
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9. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
Ve fázi realizační přípravy musí být dokončeny přechozí práce, zaměřeny 
výškové a směrové body podkladní konstrukce. 
 
9.1. Kontrola vstupních materiálů a kritéria hodnocení 
Tabulka č. 15 =  Provedení kontrol vstupních materiálů 
Předmět 
kontroly 
Co 
kontrolujeme 
Četnost kontrol 
Jak 
kontrolujeme 
Kdo 
kontroluje 
ELASTEK 
50 GARDEN 
Množství 
Typ 
poškozenost  
Při dodávce 
Před osazením do 
kce 
Vizuálně 
Dle dodacího 
listu 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
FILTEK 
300 a 
FILTEK 
200 
Typ 
Množství 
Poškozenost 
Při dodávce 
Před osazením do 
kce 
Vizuálně 
Dle dodacího 
listu 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
DEKDRET 
T20 
GARDEN 
Typ  
Poškození  
Množství 
Při dodávce 
Před osazením do 
kce 
Vizuálně 
Dle dodacího 
listu 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
SUBSTRÁT 
DEK RNSO 
80 
 
Typ 
Množství 
Při dodávce 
Před osazením do 
kce 
Vizuálně  
Dle dodacího 
listu 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
KAČÍREK 
 
Frakce 
Množství 
Při dodávce 
Před osazením do 
kce 
Vizuálně 
Dle dodacího 
listu 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Terasa 
TWINSON 
Rozměry 
Poškození 
Množství 
Typ 
Při dodávce 
Před osazením do 
kce 
Vizuálně 
Měření  
Dle dodacího 
listu 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
osivo 
Množství, typ, 
Poškozenost 
Při dodávce, před 
osazením do kce 
Vizuálně, dle 
dodacího listu 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
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Tabulka č. 16 =  Kritéria pro hodnocení kontrol vstupních materiálů 
Předmět hodnocení Kritéria 
ELASTEK 50 
GARDEN 
Bez mechanického poškození (degradace vlivem UV záření, bez 
prasklin a otvorů), správné rozměry (šířka role 1,08m, délka 5m, 
tloušťka 5,2mm) správný typ dle dodacího listu, množství dle 
dodacího listu 
FILTEK 300 a 
FILTEK 200 
Bez mechanického poškození, správný typ dle dodacího listu, 
správné rozměry rolí, šířka 2m, množství dle dodacího listu 
DEKDRET T20 
GARDEN 
Bez mechanického poškození (degradace vlivem UV záření, bez 
prasklin a otvorů), správné rozměry (šířka role 1m, délka 20m, 
tloušťka 1mm bez nopů, výška nopu 20mm) správný typ dle 
dodacího listu, množství dodacího listu  
DEK RNSO 80 
 
Množství dle dodacího listu, obal nesmí být poškozený, 
KAČÍREK Množství dle dodacího listu, frakce 16/32 
Terasa TWINSON 
Rozměry nosného roštu – nosný podkladový profil rozměr 
50x80mm x 6m, nášlapná prkna 140x28mm x 6m, ostatní 
potřebný materiál – jeho množství a typ dle dodacího listu, bez 
mechanického poškození 
osivo Množství dle dodacího listu, druh osiva 
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9.2. Kontrola činností a kritéria hodnocení 
 
Tabulka č. 17 =  Provedení kontrol činností 
Předmět 
kontroly 
Co 
kontrolujeme 
Četnost kontrol 
Jak 
kontrolujeme 
Kdo 
kontroluje 
Položení 
ELASTEK 50 
GARDEN 
Přesahy, kvalita 
natavení, 
Mechanické 
poškození 
Průběžně 
Před provedením 
další vrstvy 
Vizuálně 
Měřením 
Zkouškami 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Položení 
FILTEK 300 a 
FILTEK 200 
Přesahy, kvalita 
spojení přesahů, 
Mechanické 
poškození 
Průběžně 
Před provedením 
další vrstvy kce 
Vizuálně 
Měřením 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Položení fólie 
DEKDRET 
T20 GARDEN 
Přesahy  
Kvalita spojení 
Mechanické 
poškození 
Průběžné 
Před provedením 
další vrstvy kce 
Vizuálně 
Měřením 
 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Rozprostření 
DEK RNSO 80 
 
Množství 
Umístění 
Tloušťka vrstvy  
průběžně 
Vizuálně  
Měřením 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Rozprostření 
kačírku 
Množství 
Umístění 
Tloušťka vrstvy 
Průběžně 
Vizuálně 
Měřením 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
Montáž Terasy 
TWINSON 
Množství 
Umístění 
Průběžně 
Po dokončení 
Vizuálně  
Měřením 
Stavbyvedoucí  
Mistr 
osetí 
Množství, 
Umístění 
Průběžně 
Po dokončení 
Mizuálně 
Stavbyvedoucí 
Mistr 
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Tabulka č. 18 = Kritéria pro hodnocení kontrol činností 
Předmět kontroly Kritéria 
Položení ELASTEK 50 
GARDEN 
Celoplošné natavení přesahů, přesahy boční min. 
80mm, čelní min. 100mm, spoje nesmí být 
průběžné, při pokládce nesmí dojít 
k mechanickému poškození jako je obnažení 
vložky asfaltových pásů, vyvedení až na horní 
hranu atiky a uchycení  
Položení FILTEK 300 a 
FILTEK 200 
Spojení přesahu, u FILTEK 300 přesah 100 – 
150mm, spojen bodovým natavením, u FILTEK 
200 přesah 100 – 150 spojen plošným natavením 
Položení fólie DEKDRET T20 
GARDEN 
Spojení přesahů dvou posledních řad nopů, 
vyvedení na atiku a upevnění na atice,  nesmí dojít 
k poškození například k prasklinám 
Rozprostření DEK RNSO 80 
 
Umístění dle projektové dokumentace, tloušťka 
130 – 250mm 
Rozprostření KAČÍRKU 
Umístění dle projektové dokumentace, tloušťka 
130 – 250mm, frakce 16/32mm.  
Montáž Terasy TWINSON 
Musí být řádně utaženy veškeré spoje nosného 
hliníkového roštu, vzdálenost od atiky 20mm, 
rovinnost nášlapných prken – bez vzniku mezer a 
větších nerovností 
osetí 
Musí být vysázen správný druh rostlin (viz příloha   
č.5 C seznam suchomilných rostlin), osetí míst dle 
projektové dokumentace 
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9.3. Kontrola a kritéria hodnocení výstupu 
 
Kontrolujeme vizuálně provedení celkové konstrukce dle projektové dokumentace. 
Správnost rozprostření kačírku a substrátu. Kontrolu provádíme vizuálně a měřením. 
Pokud je nalezen nějaký nedostatek je třeba jej odstranit. Všechny kontroly provádí 
stavbyvedoucí. O kontrolách musí být sepsán protokol a proveden zápis do stavebního 
deníku. Výstupem je střešní plochá konstrukce se zelení a pochůzími plochami, 
provedená v požadované kvalitě.  
 
9.4. Matice odpovědnosti 
 
Tabulka č. 19 =  Matice odpovědnosti 
 
Pracovník Mistr Stavbyvedoucí 
Převzetí pracoviště  I O 
Položení ELASTEK 50 GARDEN P O I 
Položení FILTEK 300 a FILTEK 200 P O I 
Položení fólie DEKDRET T20 
GARDEN 
P O I 
Rozprostření DEK RNSO 80 
 
P O I 
Rozprostření KAČÍRKU P O I 
Montáž terasy TWINSON P O I 
Provedení osevu P O I 
P C  provedl    O – odpovědný  I C  informován 
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10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
 Montážní práce smí provádět kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro 
montáž ve výšce. O jeho způsobilosti musí mít potvrzení a musí být obeznámen 
s bezpečnostními předpisy.[12] 
 
 Všichni pracovníci provádějící práce ve výškách nad 1,5 m, kteří nemohou 
pracovat z pevných a bezpečných podlah, musí být pravidelně 1 x za 12 měsíců 
proškoleni a přezkoušení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  Pracovníci, 
kteří provádějí práce, při kterých je třeba průkaz nebo osvědčení, musí být školeni podle 
konkrétních předpisů. [12] 
 
 Základní legislativní předpisy 
 
C zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci [14] 
C Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce [15] 
 
Základní prováděcí předpisy pro oblast stavebnictví 
 
C Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě [16] 
C Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [17] 
C Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci [18] 
C Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu[19] 
C Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a desinfekčních prostředků [20] 
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 Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením 
prací. O tomto seznámení musí být proveden zápis. Dále jsou povinní používat při práci 
předepsané osobní pomůcky podle směrnic Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 
9. 12. 1986.  
  
 Osobní ochranné pomůcky jsou ochranné brýle, rukavice, dlouhé kalhoty, 
uzavřená obuv s ocelovou špičkou a podrážkou proti propíchnutí, ochranná přílba. 
 
 Staveniště musí být ohraničeno dvoutyčovým oplocením výšky 1,8 m a na 
vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob.  
 
 Veškeré materiály potřebné pro provedení střešní konstrukce musí být 
skladovány tak, jak je uvedeno v kapitole č. 2. MATERIÁL, DOPRAVA A 
SKLADOVÁNÍ.  
 
 
11. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech 
prací, nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 
 
Stavební suť, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou 
skládku dle příslušných předpisů – zajistí dodavatelská stavební firma. 
• Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostření [21] 
• Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny [22] 
• Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí [23] 
• Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
[24] 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí, 
kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů [25] 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET A ČASOVÉ 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   plochá sstřešní konstrukce  s klasickým pořadím vrstev  variata A
Objekt:   bytový dům Objednatel:   město Zlín
Zhotovitel:   Bc. Kristýna Szczotková
JKSO:   Datum:   15.10.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Dodávka 
celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HSV Práce a dodávky HSV   29 000,00 489 968,14 518 968,14 63,873
4 Vodorovné konstrukce   29 000,00 778,00 29 778,00 0,010
20 012 446122001 Montáž výlezů na střechu   kus 1,000 778,00 0,00 778,00 778,00 0,01004 0,010
1   1,000
21 628 628111113 výlez na střechu ROTO   kus 1,000 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00000 0,000
1   1,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   0,00 472 966,40 472 966,40 63,863
1 011 631342132
Mazanina tl do 240 mm z betonu lehčeného tepelněizolačního 
polystyrenového objem hmot 500 kg/m3   m3 126,000 3 360,00 0,00 423 360,00 423 360,00 0,50500 63,630
126   126,000
28 011 634662113 Výplň dilatačních spár š do 20 mm v mazaninách akrylátovým tmelem   m 431,360 115,00 0,00 49 606,40 49 606,40 0,00054 0,233
431,36   431,360
9 Ostatní konstrukce a prácebourání   0,00 16 223,74 16 223,74 0,000
99 Přesun hmot   0,00 16 223,74 16 223,74 0,000
34 011 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m   t 63,873 254,00 0,00 16 223,74 16 223,74 0,00000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV   1 062 274,25 495 822,35 1 558 096,60 11,226
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   201 127,54 93 577,74 294 705,28 6,943
2 711 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem 
asfaltovým   m2 840,513 8,81 0,00 7 404,92 7 404,92 0,00000 0,000
840,513   840,513
3 111 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP# 9 kg   t 0,257 41 100,00 10 562,70 0,00 10 562,70 1,00000 0,257
0,25215   0,252
4 711 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP   m2 902,923 71,70 0,00 64 739,58 64 739,58 0,00040 0,361
(840,513+62,4096)   902,923
5 628 628526300 pás asfaltovaný mikroventilační PARAELASTVENT G S 40#25   m2 1 083,508 152,00 164 693,22 0,00 164 693,22 0,00500 5,418
840,513+62,4096   902,923
6 711 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP   m2 141,840 82,40 0,00 11 687,62 11 687,62 0,00040 0,057
141,84   141,840
7 628 628526300 pás asfaltovaný mikroventilační PARAELASTVENT G S 40#25   m2 170,208 152,00 25 871,62 0,00 25 871,62 0,00500 0,851
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Stavba:   plochá sstřešní konstrukce  s klasickým pořadím vrstev  variata A
Objekt:   bytový dům Objednatel:   město Zlín
Zhotovitel:   Bc. Kristýna Szczotková
JKSO:   Datum:   15.10.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Dodávka 
celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
141,84   141,840
29 711 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 60 m   % 2 849,597 3,42 0,00 9 745,62 9 745,62 0,00000 0,000
712 Povlakové krytiny   217 611,72 83 977,35 301 589,07 0,887
14 712 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné 
ploše   m2 1 007,462 73,40 0,00 73 947,71 73 947,71 0,00088 0,887
840,513+62,409+104,54   1 007,462
15 628 628111111 hydroizolace ELASTEK 40 FIRESTOP   m2 1 208,954 180,00 217 611,72 0,00 217 611,72 0,00000 0,000
1007,462 * 1,2   1 208,954
30 712 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m   % 2 915,594 3,44 0,00 10 029,64 10 029,64 0,00000 0,000
713 Izolace tepelné   643 534,99 98 671,38 742 206,37 1,872
8 713 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, 
dílců, desek   m2 141,840 125,00 0,00 17 730,00 17 730,00 0,00600 0,851
141,84   141,840
9 283 283758160 deska z pěnového polystyrenu EPS 50 Z 1000 x 1000 x 50 mm   m2 144,677 72,20 10 445,68 0,00 10 445,68 0,00075 0,109
141,84 * 1,02   144,677
10 713 713141121
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem bodově 1 vrstva 
rohoží, pásů, dílců, desek   m2 840,513 75,30 0,00 63 290,63 63 290,63 0,00102 0,857
840,513   840,513
16 713 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín   m 141,840 11,80 0,00 1 673,71 1 673,71 0,00000 0,000
141,84   141,840
22 628 628111114 tepelná izolace s nakašírovanými pásy POLYDEK EPS 100G200S40   m2 857,323 729,10 625 074,20 0,00 625 074,20 0,00000 0,000
840,513   840,513
17 631 631529020 klín atikový přechodný ISOVER AK tl.50 x 50 mm   kus 144,677 55,40 8 015,11 0,00 8 015,11 0,00038 0,055
141,84   141,840
31 713 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m   % 7 262,293 2,20 0,00 15 977,04 15 977,04 0,00000 0,000
721 Zdravotechnika  vnitřní kanalizace   0,00 12 057,86 12 057,86 0,009
19 721 721233113 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125   kus 4,000 2 960,00 0,00 11 840,00 11 840,00 0,00235 0,009
4   4,000
33 721 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m   % 118,400 1,84 0,00 217,86 217,86 0,00000 0,000
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Stavba:   plochá sstřešní konstrukce  s klasickým pořadím vrstev  variata A
Objekt:   bytový dům Objednatel:   město Zlín
Zhotovitel:   Bc. Kristýna Szczotková
JKSO:   Datum:   15.10.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Dodávka 
celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
764 Konstrukce klempířské   0,00 207 538,02 207 538,02 1,515
18 764 764276144
RHEINZINK BG tl 0,7 mm oplechování atiky kotvení z Pz profilů rš přes 
600 do 800 mm   m 141,840 1 440,00 0,00 204 249,60 204 249,60 0,01068 1,515
141,840   141,840
32 764 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m   % 2 042,496 1,61 0,00 3 288,42 3 288,42 0,00000 0,000
Celkem   1 091 274,25 985 790,49 2 077 064,74 75,099
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   plochá střešní konstrukce  střešní zahrada  varianta B
Objekt:   bytový dům Lesní čtvrť, Zlín Objednatel:   město Zlín
Zhotovitel:   Bc. Kristýna Szczotková
JKSO:   Datum:   30.10.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Dodávka 
celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HSV Práce a dodávky HSV   124 787,00 1 120 023,77 1 244 810,77 250,916
1 Zemní práce   95 787,00 10 561,80 106 348,80 78,300
37 001 181301114
Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo 
ve svahu do 1:5   m2 607,000 17,40 0,00 10 561,80 10 561,80 0,00000 0,000
607   607,000
50 103 103715000 substrát zahradnický B VL   m3 130,500 734,00 95 787,00 0,00 95 787,00 0,60000 78,300
130,5   130,500
4 Vodorovné konstrukce   29 000,00 433 578,00 462 578,00 5,420
49 001 446111111 terasa TWINSON   m2 216,400 2 000,00 0,00 432 800,00 432 800,00 0,02500 5,410
58,81+(52,53*3)   216,400
29 012 446122001 Montáž výlezů na střechu   kus 1,000 778,00 0,00 778,00 778,00 0,01004 0,010
1   1,000
30 628 628111113 výlez na střechu ROTO   kus 1,000 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00000 0,000
1   1,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   0,00 533 483,05 533 483,05 165,734
1 011 631342132
Mazanina tl do 240 mm z betonu lehčeného tepelněizolačního 
polystyrenového objem hmot 500 kg/m3   m3 115,164 3 360,00 0,00 386 951,04 386 951,04 0,50500 58,158
115,164   115,164
38 011 634662113 Výplň dilatačních spár š do 20 mm v mazaninách akrylátovým tmelem   m 465,490 115,00 0,00 53 531,35 53 531,35 0,00054 0,251
465,49   465,490
31 011 637121114 Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním   m2 233,670 398,00 0,00 93 000,66 93 000,66 0,45930 107,325
233,67   233,670
9 Ostatní konstrukce a práce:bourání   0,00 142 400,92 142 400,92 1,462
48 231 916371121
Zahradní obrubník z recyklované pryže černý volně položený na 
jakýkoliv podklad   m 238,935 323,00 0,00 77 176,01 77 176,01 0,00612 1,462
238,935   238,935
99 Přesun hmot   0,00 65 224,91 65 224,91 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   plochá střešní konstrukce  střešní zahrada  varianta B
Objekt:   bytový dům Lesní čtvrť, Zlín Objednatel:   město Zlín
Zhotovitel:   Bc. Kristýna Szczotková
JKSO:   Datum:   30.10.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Dodávka 
celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 011 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m   t 256,791 254,00 0,00 65 224,91 65 224,91 0,00000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV   1 241 607,53 754 951,50 1 996 559,03 11,219
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   646 450,02 375 569,27 1 022 019,29 7,291
2 711 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem 
asfaltovým   m2 768,273 8,81 0,00 6 768,49 6 768,49 0,00000 0,000
768,273   768,273
3 111 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg   t 0,236 41 100,00 9 699,60 0,00 9 699,60 1,00000 0,236
0,2305   0,231
40 628 628111117 nopová fólie DEKDREN T20 GARDEN   m2 929,500 190,00 176 605,00 0,00 176 605,00 0,00000 0,000
845   845,000
41 241 711111222 pokládka profilovaná fólie  DEKDREN T20 GARDEN   m2 845,000 169,00 0,00 142 805,00 142 805,00 0,00000 0,000
845   845,000
4 711 711141559 NAIP   m2 1 661,360 71,70 0,00 119 119,51 119 119,51 0,00040 0,665
830,68*2   1 661,360
5 628 628526300 pás asfaltovaný mikroventilační PARAELASTVENT G S 40-25   m2 1 042,126 152,00 158 403,15 0,00 158 403,15 0,00500 5,211
868,438   868,438
9 628 628111112 asfaltový pás proti prorůstání kořínků ELASTEK 50 GARDEN   m2 1 042,126 186,10 193 939,65 0,00 193 939,65 0,00000 0,000
868,438   868,438
10 711 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP   m2 303,598 82,40 0,00 25 016,48 25 016,48 0,00040 0,121
176,448+127,15   303,598
11 628 628111112 asfaltový pás proti prorůstání kořínků ELASTEK 50 GARDEN   m2 152,580 186,10 28 395,14 0,00 28 395,14 0,00000 0,000
127,15   127,150
13 628 628526300 pás asfaltovaný mikroventilační PARAELASTVENT G S 40-25   m2 211,740 152,00 32 184,48 0,00 32 184,48 0,00500 1,059
176,45   176,450
32 711 711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva 
ochranná   m2 1 590,000 36,00 0,00 57 240,00 57 240,00 0,00000 0,000
795*2   1 590,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   plochá střešní konstrukce  střešní zahrada  varianta B
Objekt:   bytový dům Lesní čtvrť, Zlín Objednatel:   město Zlín
Zhotovitel:   Bc. Kristýna Szczotková
JKSO:   Datum:   30.10.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Dodávka 
celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 628 628111116 geotextílie FILTEK 300   m2 874,500 31,50 27 546,75 0,00 27 546,75 0,00000 0,000
795   795,000
35 628 628111115 geotextílie FILTEK 200   m2 874,500 22,50 19 676,25 0,00 19 676,25 0,00000 0,000
795   795,000
42 711 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 60 m   % 7 198,768 3,42 0,00 24 619,79 24 619,79 0,00000 0,000
713 Izolace tepelné   595 157,51 97 071,78 692 229,29 2,052
14 713 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, 
pásů, dílců, desek   m2 176,500 125,00 0,00 22 062,50 22 062,50 0,00600 1,059
176,500   176,500
15 283 283758160 deska z pěnového polystyrenu EPS 50 Z 1000 x 1000 x 50 mm   m2 180,030 72,20 12 998,17 0,00 12 998,17 0,00075 0,135
176,500   176,500
16 713 713141121
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem bodově 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek   m2 768,273 75,30 0,00 57 850,96 57 850,96 0,00102 0,784
768,273   768,273
20 713 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín   m 191,280 11,80 0,00 2 257,10 2 257,10 0,00000 0,000
191,28   191,280
28 628 628111114 tepelná izolace s nakašírovanými pásy POLYDEK EPS 100G200S40   m2 783,638 729,10 571 350,47 0,00 571 350,47 0,00000 0,000
768,273   768,273
21 631 631529020 klín atikový přechodný ISOVER AK tl.50 x 50 mm   kus 195,106 55,40 10 808,87 0,00 10 808,87 0,00038 0,074
191,28   191,280
43 713 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m   % 6 773,281 2,20 0,00 14 901,22 14 901,22 0,00000 0,000
721 Zdravotechnika : vnitřní kanalizace   0,00 22 527,01 22 527,01 0,009
23 721 721233113 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125   kus 4,000 2 960,00 0,00 11 840,00 11 840,00 0,00235 0,009
4   4,000
24 721 721233115 šachta pro zelené střechy TOPWET   kus 4,000 2 570,00 0,00 10 280,00 10 280,00 0,00000 0,000
4   4,000
44 721 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m   % 221,200 1,84 0,00 407,01 407,01 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   plochá střešní konstrukce  střešní zahrada  varianta B
Objekt:   bytový dům Lesní čtvrť, Zlín Objednatel:   město Zlín
Zhotovitel:   Bc. Kristýna Szczotková
JKSO:   Datum:   30.10.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Dodávka 
celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
764 Konstrukce klempířské   0,00 259 783,44 259 783,44 1,866
39 764 764276141
RHEINZINK BG tl 0,7 mm oplechování atiky kotvení z Pz profilů rš do 
300 mm   m 49,440 1 040,00 0,00 51 417,60 51 417,60 0,00711 0,352
24,72*2   49,440
22 764 764276144
RHEINZINK BG tl 0,7 mm oplechování atiky kotvení z Pz profilů rš 
přes 600 do 800 mm   m 141,840 1 440,00 0,00 204 249,60 204 249,60 0,01068 1,515
141,84   141,840
45 764 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 
m   % 2 556,672 1,61 0,00 4 116,24 4 116,24 0,00000 0,000
Celkem   1 366 394,53 1 874 975,27 3 241 369,80 262,135
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokonení
1 Varianta A - doba trvání celkem 47 dny 1.5. 14 23.6. 14
2 provedení spádové vrstvy z PERLITBETONU 2 dny 1.5. 14 2.5. 14
3 technologická pestávka 28 dny 3.5. 14 30.5. 14
4 nanesení penetraní emulse 1 den 31.5. 14 31.5. 14
5 provedení zateplení atiky tepelnou izolací EPS tl. 50mm 1 den 2.6. 14 2.6. 14
6 natevení parozábrany 4 dny 3.6. 14 6.6. 14
7 pilepení tepelné izolace a položení atikového klínu 4 dny 9.6. 14 12.6. 14
8 natavení hydroizolace 4 dny 12.6. 14 17.6. 14
9 oplechování atiky 4 dny 18.6. 14 23.6. 14
10
11
12
13
14 Varianta B - doba trvání celkem 56 dny 1.5. 14 4.7. 14
15 provedení spádové vrstvy z PERLITBETONU 2 dny 1.5. 14 2.5. 14
16 technologická pestávka 28 dny 3.5. 14 30.5. 14
17 nanesení penetraní emulse 1 den 31.5. 14 31.5. 14
18 provedení zateplení atiky tepelnou izolací EPS tl. 50mm 1 den 2.6. 14 2.6. 14
19 natevení parozábrany 4 dny 2.6. 14 5.6. 14
20 pilepení tepelné izolace a položení atikového klínu 4 dny 6.6. 14 11.6. 14
21 natavení asfaltového pásu proti prorstání koínk 4 dny 11.6. 14 16.6. 14
22 položení geotextílie FILTEK 200 2 dny 17.6. 14 18.6. 14
23 položení nopové fólie 2 dny 19.6. 14 20.6. 14
24 položení gotextílie FILTEK 300 2 dny 23.6. 14 24.6. 14
25 rozprostení substrátu a kaírku, osazení obrubník 3 dny 25.6. 14 27.6. 14
26 provedení terasy 4 dny 30.6. 14 3.7. 14
27 oplechování atiky a zdí 5 dny 30.6. 14 4.7. 14
. 2.5.
3.5. 30.5.
31.5. 31.5.
2.6. 2.6.
3.6. 6.6.
9.6. 12.6.
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PŘÍLOHA Č. 1 C  TECHNICKÝ LIST AUTOČERPADLA  
SCHWING S 5O SX 
 
Dosah autočerpadla 
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Technická data  
 
Výložník S 52 SX 
Parametr Jednotka Hodnota 
Vertikální dosah (m) 52,0 
Horizontální dosah* (m) 48,2 
Skládání výložníku  RZ** 
Počet ramen  5 
Dopravní potrubí  DN 125 
Délka koncové hadice (m) 4 
Pracovní rádius otoče ° 380° 
Systém zapatkování  SX 
Zapatkování podpěr ' přední (m) 8,90 
Zapatkování podpěr ' zadní (m) 10,34 
* od osy otoče výložníku 
** rolování přes kabinu 
 
Čerpací jednotky 
Typ 
Pohon 
(l/min) 
Dopravní 
válec (mm) 
Hydraulický 
válec 
(mm) 
Počet 
zdvihů 
(min '1) 
Dopravované 
množství 
(m 3/h)* 
Tlak betonu 
max. 
(bar) 
P 2525 535 250 x 2500 120 / 85 18 138 85 
P 2525 636 250 x 2500 120 / 85 22 163 85 
Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku! 
* Maximální teoretické dopravované množství 
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PŘÍLOHA Č. 2 C  TECHNICKÝ LIST AUTODOMÍCHÁVAČE 
STETTER BASIC LINE AM 9 C 
 
  
 
 
 
Technická data  
 
Autodomíchávače Stetter, výrobní řada BASIC LINE 
Typ 
domíchávač
e  
AM 6 C+ AM 7 C+ AM 8 C AM 9 C AM 10 C AM 12 C AM 15 C 
Jmenovitý 
objem (m 
3) 6 7 8 9 10 12 15 
Geometr. 
objem (l) 11700 12560 14370 15660 17310 20690 
2190
0 
Vodorys (l) 7400 8150 9020 10240 11080 13150 14110 
Stupeň 
plnění (%) 51,3 55,7 55,7 57 57,7 58 68,5 
Sklon bubnu (°) 12,2 12,2 12 11,2 10,5 8,5 8,5 
Separátní 
pohon SH 
(typ/kW
) 
F4L914/5
9 
F4L914/5
9 
F5L914/7
2 
F6L914/8
8 
F6L914/8
8 
F6L914/8
8  
Otáčky 
bubnu 
(U/min.
) 0  12 / 14 
Přípojka 
vody (') u všech typů C (2"), adaptér B (2,5") volitelně 
Vodní nádrž 
' TV (l) 190 / 300 / 500 / 650 
Vodní nádrž 
' Č (l) 190 / 450 / 650 / 800 
Hm. (kg) 3440/391 3540/401 3870/445 4030/466 4180/481 5340/597 5470 
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Typ 
domíchávač
e  
AM 6 C+ AM 7 C+ AM 8 C AM 9 C AM 10 C AM 12 C AM 15 C 
nástavby 
(FH/SH)* 
0 0 0 0 0 0 
A ' Délka 
(FH/SH) (mm) 
5723/585
9 
6005/614
1 
6358/686
0 
6781/729
1 
7083/758
0 
8163/884
0 8458 
B ' Šířka 
(FH/SH) (mm) 2400 / 2500 
C ' Průměr 
bubnu (mm) 2300 
D ' Výška 
násypky (mm) 2427 2427 2482 2482 2482 2459 2459 
E ' Průjezd. 
výška (mm) 2436 2436 2507 2539 2565 2614 2614 
F ' Pomocný 
rám (mm) Uprofil 160 / 70 / 8 (6  10 m 
3) 
Dutý profil 160 / 
80 / 10 (12  15 
m 3) 
G ' Převis (mm) 1136 1136 1190 1190 1190 1274 1274 
H ' Výsypná 
výška (mm) 1022 1022 1084 1084 1084 1092 1092 
 
Č = vodní čerpadlo  
FH = pohon od motoru podvozku  
SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ)  
TV = tlakový vzduch  
* hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby dle DIN 70020, odchylka ± 
5%  
 
 
Parametry autodomíchávače 
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PŘÍLOHA Č. 9 C TECHNICKÝ LIST STAVEBNÍHO VÝTAHU 
GEDA =00 Z;ZP 
 
Stavební výtah GEDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje 
Nosnost 
=00 kg (osoby) 
850 kg (náklad) 
Rychlost zdvihu 
12 m/min (osoby) 
24 m/min (náklad) 
Max. výška 100 m 
Napájení 400 V/2,8/5,5 kW 
Vidlice 16 A (pětikolík) 
Rozměr klece 160/140/110 cm (d/š/v) 
Zastavěná plocha 2x2,5 m 
Přeprava osob ANO 
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PŘÍLOHA Č. 4 C  OPRACOVÁNÍ VNITŘNÍHO KOUTU A VNĚ`ŠÍHO 
ROHU ATIKY 
 
Opracování vnitřního koutu  
 
 V ploše musí být proveden spodní pás hydroizolační vrstvy a osazen atikový 
klín. Do koutu se nataví přířez UNIVERZÁLNÍ TVAROVKA 16 na svislou hranu koutu 
a atiku přířez UNIVERZÁLNÍ TVAROVKA 2.  
 
Na koruně atiky se do rohu nataví přířez KOUTOVÁ TVAROVKA 2 a 
nastřižený růžek se přihne do svislé části koutu.  
 
 Přířezy pásů bez posypu KOUTOVÁ TVARVKA 1a a 1b se natavují v koutu na 
svislou a vodorovnou plochu podkladní konstrukce, nesmí se natavit na náběhový klín. 
Na vrcholu atiky se pás nataví celoplošně. Musí být dodržen přesah 80mm.  
 Z plochy se přivede pás z posypem až k náběhovému línu. Do koutu se nataví 
přířez UNIVERZÁLNÍ TVAROVKA 9 na svislou hranu a atiku se nataví 
UNIVERZÁLNÍ TVAROVKA 4.  
 
Na atiku se nataví UNIVERZÁLNÍ TVAROVKA 9. Nakonec se v koutě nataví 
přířezy KOUTOVÁ TVAROVKA 4a a 4b.  
 
 
Opracování vnějšího rohu 
 
V ploše musí být proveden spodní pás hydroizolační vrstvy a osazen atikový 
klín. Na roh se nataví přířez UNIVERZÁLNÍ TVAROVKA 1 a na hranu rohu a atiku se 
nataví UNIVERZÁLNÍ TVAROVKA 2. Na náběhový klín se netaví. 
 
Z každé strany se nataví přířezy ROHOVÁ TVAROVKA 1a a 1b. Z plochy se 
přivede pás z posypem až k náběhovému klínu. Na roh se nataví přířez UNIVERZÁLNÍ 
TVAROVKA 9. 
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Na roh a na vrchol atiky se nataví UNIVERZÁLNÍ TVAROVKA 4. Na atiku se 
nataví čtvercový přířez a na závěr se v přitaví přířezy s posypem ROHOVÁ 
TVAROVKA 2a a 2b. 
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POSTUP OPRACOVÁNÍ ROHU A KOUTU ATIKY 
 
 
Natavení universální tvarovky 1 a 2  
 
Natavení rohové tvarovky 1a a 1b 
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Natavení univerzální tvarovky 9 a 2 bez posypu a koutové tvarovky 2 
 
Natavení universální tvarovky 9 s posypem a universální tvarovky 4 bez posypu 
 
Natavení koutové tvarovky 4b upravené zprava na tvar rohové tvarovky 2b a 
natavení koutové tvarovky 4a, obě s posypem 
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PŘÍLOHA Č. = C SEZNAM SUCHOMILNÝCH ROSTLIN VHODNÝCH 
PRO VÝSADBU NA STŘEŠNÍ TERASY  
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PŘÍLOHA Č. 6 – TECHNICKÝ LIST AUTO`EŘÁBU AD28  
 
Dosah a únosnost autojeřábu 
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Dosah a únosnost autojeřábu 
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